Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

PNRR
Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica*"
Componente 1 "*Economia circolare e agricoltura sostenibile*
Investimento 1.1"*Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti*"

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A
Piazza 25 Aprile, 1
90018 Termini Imerese (PA)
P.IVA 06258150827
Rea n. 309030
pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

COMUNE DI ALIMENA
Provincia di Palermo
Cod. Fisc. 00429940828
Via Catania, n. 35

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

OGGETTO: Determina di liquidazione della spesa a favore del comune di Alimena per il pagamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura (SIA) di "**aggiornamento progetto**, **direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"** - **CIG A040781A25**, dei lavori di "**ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)**". **PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001**. Operatore economico: **Soc. DELTA EMME srls.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso:

- **che** con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 243 del 14.07.2023 è stata approvata la graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, che individua le proposte progettuali ammesse a finanziamento, nonché le proposte progettuali ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse: **Allegato n. 1**

ID PROPOSTA	Ragione Sociale Destinatario	Area Geografica (Nord/Centro-Sud)	PUNTEGGIO FINALE PROPOSTA	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	NOTE
MTE11A_00002468	*Alimena*	*Centro Sud*	**75,13**	**€ 419.066,81**	Proposta ammessa a contributo

Visto all'allegato 3 del suddetto decreto con il quale sono stati concessi i contributi a favore dei soggetti attuatori: **Allegato 3 – Concessione dei contributi**

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP
MTE11A_00002468	*Alimena*	**€ 419.066,81**	G11E22000220001

Visto che a seguito dei chiarimenti ottenuti dal MASE, anche nel corso dell'incontro svoltosi a Roma il 04.12.2023 presso il Ministero, e a seguito della successiva FAQ emessa dallo stesso Ministero, è emerso che la SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA è il soggetto attuatore destinatario dei contributi di tutte le proposte delegate;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024 è stato rettificato l'Allegato 3 del D.D. n. 243 del 14 luglio 2023, l'Allegato 1 del D.D. 23 del 20 gennaio 2023 e l'Allegato 2 del D.D. n. 3926 novembre 2023: **Allegato n. 1 – Rettifica elenco sub allegato 3 del D.D. n. 243 del 2023:**

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP	Note
MTE11A_00002468	***SRR Palermo Provincia Est S.c.p.a.***	**€ 419.066,81**	**G11E22000220001**	**È stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023.**

Visto che con il suddetto Decreto Dipartimentale è stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023 e che pertanto la SRR risulta essere beneficiario del finanziamento relativo all'istanza MTE11A_00002468, il cui importo a carico del MASE ammonta ad € 419.066,81 - CUP G11E22000220001;

Visto l'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI denominata "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETÀ CONSORTILE

PER AZIONI" in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." del 21.10.2013 di repertorio n. 5511 - Raccolta n. 4257;

Visto che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e che ai sensi dell'art.8 della L.R. 9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200,202 e 203 del D.lgs. n.152/2006;

Visto che il Comune di Alimena è socio della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.";

Visto che con delibera di G.M. n. 62 del 14.05.2024 è stato approvato lo schema di accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il supporto alla "SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA" da parte del comune di Alimena, per l'attuazione della proposta PNRR M2C1I1.1 - MTE11A_00002468, avente ad oggetto l'adeguamento di un CCR per gli RSU nel territorio del comune di Alimena;

Visto che in data 21/05/2024 è stato sottoscritto l'accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per il supporto alla "SRR Palermo Provincia Est scpa" da parte del "Comune di Alimena" per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00002468, avente per oggetto l'adeguamento di un CCR per gli RSU nel territorio del Comune di Alimena;

Visto che con nota dell'11.06.2024 è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, all'Arch. Rosario Macaluso, dipendente del Comune di Alimena ed in distacco presso la SRR Palermo Provincia Est. S.c.p.a., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00002468, avente per oggetto l'adeguamento di un CCR per gli RSU nel territorio del Comune di Alimena;

Visto l'**ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MASE PROPOSTA ID MTE11A_00002468**, per il progetto di *"Adeguamento del centro comunale di raccolta dei RSU sito in via stazzone nel comune di Alimena (PA)"* **- CUP: G11E22000220001**, del 20.05.2024;

Vista la proposta di approvazione del progetto esecutivo suddetto del 20 novembre 2024, approvata con verbale del 28.11.2024 del CDA della "SRR Palermo Provincia Est scpa";

Visto il progetto esecutivo dei lavori di "**ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)**". **PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001**, verificato e validato, ai sensi dell'*art. 42, comma 3 e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36,* con verbale di verifica e validazione del 19.11.2024, ammontante a complessive **€ 419.066,81**, così distinti:

A)	**Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche**	**€. 124.465,42**	**€. 124.465,42**
1.	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 2.851,96	
	Importo dei lavori a base d'asta di cui €. 11.732,65 per Costo della manodopera	**€. 121.613.46**	
A1)	**Importo della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature**	**€. 161.070,00**	**€. 161.070,00**
	Sommano (A + A1)		**€. 285.535,42**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**	**€. 133.531,39**	**€. 133.531,39**
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€. 419.066,81**

Vista la proposta di approvazione del progetto esecutivo suddetto del 20.11.2024, approvata con verbale del 28.11.2024 del CDA della "SRR Palermo Provincia Est scpa";

Visto che per l'affidamento dei lavori di **"sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche" – O.E.: I.CO.SER. S.R.L.** (ribasso d'asta del 2,50%) e per l'affidamento della "**fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature" – O.E: TECH. SERVIZI S.R.L.** (ribasso d'asta del 19,22%), sono state stipulate le seguenti obbligazioni contrattuali:

1. **LAVORI**
   a) **contratto di appalto stipulato in data 24.09.2025 di Rep. n. 17135 – Racc. n. 12679**, registrato telematicamente il 26.09.2025, con il quali i lavori di "**ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)**". **PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001**, sono stati affidati all'Operatore economico **I.CO.SER. S.R.L.,** per un importo di **€. 121.718,40,** al netto del ribasso d'asta del **2,50%**;
2. **FORNITURA**
   a) **Contratto – Scrittura privata del 09.04.2026** – stipulato telematicamente, la **"Fornitura di attrezzature e macchinari per la gestione del CCR"**, relativa al progetto esecutivo di "**ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)**". PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – **ID PROPOSTA MTE11A_00002468** è stata affidata all'Operatore economico: **TECH. SERVIZI S.R.L.** - P. IVA/Cod. Fisc. 01186690895**, con sede in Via** via Rocco Chinnici 8, 96014 - Floridia (SR), per un importo complessivo di **€. 130.112,35,** al netto del ribasso d'asta del **19,22%**;

Rilevato che le procedure di gara per l'affidamento dei lavori e della fornitura sopra menzionate, sono state espletate, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., attraverso la Piattaforma di negoziazione, denominata TRASPARE – L&G SOLUTION;

Visto che con **determina del 07.08.2026** è stata approvata la perizia di variante e assestamento finale del 04.08.2026, tramessa dall'operatore economico: **Soc. DELTA EMME srls - P.IVA 06409770820, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90** - **Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Di Martino**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 571, in qualità di Amministratore Unico rappresentante della società Delta Emme srls, con sede in Palermo in via Enrico Albanese, 90, dell'importo complessivo pari ad €. **419.066,81;**
Visto che con **determina n. 171 del 28.12.2023 – RGC n. 943/2023** è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico **Soc. DELTA EMME srls - P.IVA 06409770820, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90**, il servizio di Ingegneria ed Architettura di "**aggiornamento progetto**, **direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"** - **CIG A040781A25**, dei lavori di "**ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)**". **PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001**;
Visto il Disciplinare di incarico di affidamento dei suddetti servizi di Ingegneria ed Architettura;
Visto che con **determina del 07.08.2026** è stata approvata la perizia di variante e assestamento finale del 04.08.2026, tramessa dall'operatore economico: **Soc. DELTA EMME srls - P.IVA 06409770820, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90** - **Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Di Martino**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 571, in qualità di Amministratore Unico rappresentante della società Delta Emme srls, con sede in Palermo in via Enrico Albanese, 90, dell'importo complessivo pari ad €. **419.066,81**;
Visto che **con determina del 28.08.2026,** sono stai approvati gli atti di contabilità finale e il **certificato di regolare esecuzione datato 24.08.2026**, sottoscritti dall'operatore economico, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico di Progetto, con il quale il **Direttore dei lavori – Ing. Francesco Di Martino**, ha attestato che tutti i lavori previsti in contratto sono stati compiuti a regola d'arte e in conformità al progetto approvato dall'Amministrazione e che l'operatore economico ha firmato la contabilità finale senza apposizione di riserve;
Rilevato che il progetto suddetto, trova copertura finanziaria nel decreto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024;
Rilevato che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha accreditato alla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.", le seguenti somme, relative al progetto suddetto:

ID N. 4000316770	41.906,68 €
ID N. 4000349662	74.578,62 €
ID N. 4000379021	247.777,79 €
SOMMANO	**364.263,09 €**

Visto che l'operatore economico: **Soc. DELTA EMME srls - P.IVA 06409770820, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90** - **Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Di Martino**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 571, in qualità di Amministratore Unico rappresentante della società Delta Emme srls, con sede in Palermo in via Enrico Albanese, 90, per l'affidamento dei SIA di "**aggiornamento progetto**, **direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"** - **CIG A040781A25**, dei lavori di "**ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)**". **PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001**, ha trasmesso **la fattura elettronica n. 103 del 24.08.2026 – prot. n. 7543 del 24.08.2026**, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, dell'importo complessivo di **€ 48.741,77**;
Atteso che bisogna procedere ad effettuare la liquidazione della fattura suddetta;
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è stato individuato nella persona dell'Arch. Macaluso Rosario, cui competono l'istruzione e le verifiche sulla regolarità della procedura;
Attestato che il sottoscritto – Arch. Rosario Macaluso, non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013, né in conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. per le parti ancora applicabili;
Visto il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" ed i relativi allegati, che ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023;
Visti gli artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d'organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI PRENDERE ATTO** che il progetto di "**ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)**". **PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001** è stato finanziato con decreto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024;
2. **DI PRENDERE ATTO** che per l'affidamento dei lavori di **"sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche" – O.E.: I.CO.SER. S.R.L.** (ribasso d'asta del 2,50%) e per l'affidamento della "**fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature" – O.E: TECH. SERVIZI S.R.L.** (ribasso d'asta del 19,22%), sono state stipulate le seguenti obbligazioni contrattuali:
    1. **LAVORI**
        a) **contratto di appalto stipulato in data 24.09.2025 di Rep. n. 17135 – Racc. n. 12679**, registrato telematicamente il 26.09.2025, con il quali i lavori di "**ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)**". **PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001**, sono stati affidati all'Operatore economico **I.CO.SER. S.R.L**., per un importo di €. 121.718,40, al netto del ribasso d'asta del 2,50%. **A seguito di redazione di perizia di variante e assestamento finale, approvato a con determina del 07.08.2026, l'importo dei lavori ammonta a complessive €. 136.494,06,** al netto del ribasso d'asta del 2,50%;
        b) Verbale di consegna dei lavori dell'11.11.2025;
        c) Verbale di sospensione dei lavori del 22.12.2025;
        d) Verbale di ripresa dei lavori del 21.05.2026;
        e) Certificato di ultimazione dei lavori del 29.06.2026;
    2. **FORNITURA**
        a) **contratto – Scrittura privata del 09.04.2026** – stipulato telematicamente, la **"Fornitura di attrezzature e macchinari per la gestione del CCR"**, relativa al progetto esecutivo di "**ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)**". PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – **ID PROPOSTA MTE11A_00002468** è stata affidata all'Operatore economico: **TECH. SERVIZI S.R.L.** - P. IVA/Cod. Fisc. 01186690895**, con sede in Via** via Rocco Chinnici 8, 96014 - Floridia (SR), per un importo complessivo di **€. 130.112,35,** al netto del ribasso d'asta del **19,22%**;
        b) Verbale di avvio della fornitura del 17.04.2026;
        c) Verbale di conclusione della fornitura del 30.06.2026;
3. **DI PRENDERE ATTO** che con **determina del 07.08.2026** è stata approvata la perizia di variante e assestamento finale del 04.08.2026, tramessa dall'operatore economico: **Soc. DELTA EMME srls - P.IVA 06409770820, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90** - **Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Di Martino**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 571, in qualità di Amministratore Unico rappresentante della società Delta Emme srls, con sede in Palermo in via Enrico Albanese, 90, dell'importo complessivo pari ad €. **419.066,81**:
4. **DI PRENDERE ATTO** che **con determina del 28.08.2026** sono stati **approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione datato 24.08.2026**, sottoscritti dall'operatore economico, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico di Progetto, con il quale il **Direttore dei lavori – Ing. Francesco Di Martino**, ha attestato che tutti i lavori previsti in contratto sono stati compiuti a regola d'arte e in conformità al progetto approvato dall'Amministrazione e che l'operatore economico ha firmato la contabilità finale senza apposizione di riserve;
5. **DI DARE ATTO** che l'operatore economico **Soc. DELTA EMME srls** - P.IVA 06409770820, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90 - Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Di Martino, esecutore dei servizi di architettura e ingegneria (SIA) di "**aggiornamento progetto**, **direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"** - **CIG A040781A25**, relativi all'intervento di "**ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)**". **PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001**, ha trasmesso **la fattura elettronica n. 103 del 24.08.2026 – prot. n. 7543 del 24.08.2026**, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, dell'importo complessivo di **€ 48.741,77**, così distinta:

a)	b)	c)	d)	e)
Onorario al netto del ribasso d'asta	**C.N.P.A.I.A 4%**	**a+b**	**Iva 22% su c**	**c+d**
38.415,64 €	1.536,63 €	39.952,27 €	8.789,51 €	**48.741,77 €**

6. **DI DARE ATTO** che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha accreditato la somma di €. **364.263,09**, alla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.", nella qualità di soggetto attuatore del progetto suddetto, giusto Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024;
7. **DI DARE MANDATO** alla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." di procedere all'accredito della somma complessiva di **€ 48.741,77** (IVA ed oneri previdenziali compresi), a favore del comune di Alimena per la liquidazione

delle competenze tecniche dei servizi di architettura e ingegneria (SIA) di "**aggiornamento progetto**, **direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"** - **CIG A040781A25**, relativi all'intervento suddetto;

8. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma dovrà essere accreditata sul seguente conto corrente bancario, intestato al Comune di Alimena sul c/c: **IT52K0760103200001050550738**;
9. **DI DARE ATTO** che, il comune di Alimena, a seguito dell'accredito della suddetta somma da parte della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.", provvederà ad effettuare la liquidazione delle suddette competenze tecniche, all'operatore economico **Soc. DELTA EMME srls** - P.IVA 06409770820, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90, previa verifica degli obblighi contributivi e fiscali della società suddetta. Conclusa la procedura di liquidazione, il comune di Alimena provvederà a trasmettere la determina di liquidazione delle suddette competenze tecniche, con allegatala documentazione giustificativa di spesa (fattura elettronica, mandato di pagamento e relativa quietanza);
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 c.9, lettera e) della legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del presente procedimento;
11. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Finanziario della SRR Palermo Provincia Est scpa, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità di controllo, riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

La presente determinazione andrà pubblicata nell'Albo on-line della SRR Palermo Provincia Est scpa nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Termini Imerese, 20/11/2026

ROSARIO MACALUSO
20.11.2026
08:33:19
GMT+00:00

Il Responsabile Unico del Progetto
(arch. Rosario Macaluso)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

La sottoscritta **Avv. Daniela Fiandaca** - C.F. FNDDNL75A64G273A, nata a Palermo il 24/01/1975 e residente in Castellana Sicula (PA) C.da Maimone s.n.c., nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A." con sede in Termini Imerese (PA), in Piazza 25 Aprile, n. 1 - Partita IVA: 0625815827, vista la proposta di liquidazione suddetta, autorizza l'accredito della somma di **€ 48.741,77** (IVA ed oneri previdenziali compresi), a favore del comune di Alimena, per la liquidazione della **fattura elettronica n. 103 del 24.08.2026.**

Termini Imerese _____

S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A."
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
Avv. Daniela Fiandaca

Firmato digitalmente da:
DANIELA FIANDACA
Firmato il 20/11/2026 11:54
Seriale Certificato:
149949266428904126012275883356013375761
Valido dal 24/06/2026 al 24/06/2029
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1