

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>		 <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</p>
---	---	---

PNRR
Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica"
Componente 1 "Economia circolare e agricoltura
sostenibile
Investimento 1.1"Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti"

	<p style="text-align: center;">S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A Piazza 25 Aprile, 1 90018 Termini Imerese (PA) P.IVA 06258150827 Rea n. 309030 pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it</p>	
---	---	--

"Recupero e rifunionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaletto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006". PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908. CODICE CIG: B9A81050D4 – Approvazione perizia di variante

DETERMINA DEL RUP

Premesso:

che a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021, ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

che il suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 1.500.000.000,00 euro, per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

che con Decreto n. 396 del 28.09.2021, il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti;

che il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di Intervento, per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:

Linea d'Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Linea d'Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;

Linea d'Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 243 del 14.07.2023 è stata approvata la graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, che individua le proposte progettuali ammesse a finanziamento, nonché le proposte progettuali ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse:

Allegato n. 1

ID PROPOSTA	Ragione Sociale Destinatario	Area Geografica (Nord/Centro-Sud)	PUNTEGGIO FINALE PROPOSTA	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	NOTE
MTE11A_00001908	Collesano	Centro Sud	69,00	€ 948.954,70	Proposta ammessa a contributo

Visto all'allegato 3 del suddetto decreto con il quale sono stati concessi i contributi a favore dei soggetti attuatori:

Allegato 3 – Concessione dei contributi

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP
MTE11A_00001908	Collesano	€ 948.954,70	E42F22000770006

Visto che a seguito dei chiarimenti ottenuti dal MASE, anche nel corso dell'incontro svoltosi a Roma il 04.12.2023 presso il Ministero, e a seguito della successiva FAQ emessa dallo stesso Ministero, è emerso che la SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA è il soggetto attuatore destinatario dei contributi di tutte le proposte delegate;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024 è stato rettificato l'Allegato 3 del D.D. n. 243 del 14 luglio 2023, l'Allegato 1 del D.D. 23 del 20 gennaio 2023 e l'Allegato 2 del D.D. n. 3926 novembre 2023:

Allegato n. 1 – Rettifica elenco sub allegato 3 del D.D. n. 243 del 2023

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP	Note
MTE11A_00001908	SRR Palermo Provincia Est S.c.p.a.	€ 948.954,70	E42F22000770006	È stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023.

Visto che con il suddetto Decreto Dipartimentale è stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023 e che pertanto la SRR risulta essere beneficiario del finanziamento relativo all'istanza MTE11A_00001908, il cui importo a carico del MASE ammonta ad € 948.954,70- CUP E42F22000770006;

Visto che l'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI denominata "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." del 21.10.2013 di repertorio n. 5511 - Raccolta n. 4257;

Visto che la "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." esercita le funzioni di gestione integrata dei rifiuti;

Visto che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e che ai sensi dell'art.8 della L.R. 9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200,202 e 203 del D.lgs. n.152/2006;

Visto che il Comune di Collesano è socio della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.";

Visto che con delibera di G.M. n. 45 del 03.05.2024 è stato approvato lo schema di accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il supporto alla "SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA" da parte del comune di Collesano, per l'attuazione della proposta PNRR M2C1I1.1 - MTE11A_00001908, avente ad oggetto: lavori di "Recupero e rifunionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta".

Visto che in data 21/05/2024 è stato sottoscritto l'accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per il supporto alla "SRR Palermo Provincia Est scpa" da parte del "Comune di Collesano per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00001908, avente per oggetto: lavori di "Recupero e rifunionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta";

Visto che provvedimento protocollo pec n. 518/2025 del 09.04.2025 è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, dell'ing Liborio Biundo, dipendente a tempo determinato del Comune di Collesano ed in distacco presso la

SRR Palermo Provincia Est. S.c.p.a., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00001908, avente per oggetto: lavori di Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano;

Visto l'ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MASE **PROPOSTA ID MTE11A_00001908**, per il Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006;

Visto che con determina n. 1104 del 27.12.2023 – è stata affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b, del D. Lgs. n. 36/2023 all'arch. Giampiero D'Anna - P.IVA 04878880824, con sede in Termini Imerese - Via Guglielmo Marconi n. 8, il servizio di Ingegneria ed Architettura del “**progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**”, dei lavori di **Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta** nel Comune di Collesano PNRR M2C1.111.1 - Linea d'Intervento A – **ID PROPOSTA MTE11A_00001908 CUP E42F22000770006 CIG: A040761FBB**, per un importo complessivo di **€ 13.829,92 compreso oneri per cassa ed IVA**;

Visto il Disciplinare di incarico di affidamento dei suddetti servizi di Ingegneria ed Architettura;

Visto che con nota di prot. n. 17208 del 09.09.2024, l'arch. Giampiero D'Anna ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di **Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006. PNRR M2C1.111.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908** dell'importo complessivo di **€ 948.954,70**, così distinto:

A)Lavori			
A1) Lavori a misura al lordo		615.673,91 €	615.673,91 €
A2) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (16,42% su importo netto)		76.963,48 €	
A3)Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	14.614,84 €		
A4) Oneri speciali della sicurezza inclusi in computo	14.982,40 €		
A5) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807292%)	29.597,24 €	29.597,24 €	
A6) lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		586.076,67 €	
A1) fornitura Attrezzature			
A1.1) fornitura attrezzature al lordo		170.626,09 €	170.626,09 €
A1.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807829%)		3.064,03 €	
A1.3) fornitura attrezzature soggette a ribasso d'asta		167.562,06 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) I.V.A. 10% sui lavori		61.567,39 €	
B2) I.V.A. 10% sulle attrezzature		17.062,61 €	
B3) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione (<10% lavori)		18.039,85 €	
B4)incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (€ 786.300,00 x 2,00% x80%)		12.580,80 €	
B5) competenze professionali progettazione esecutiva - direzione lavori e coord. Sic. In fase di prog. ed esecuzione compreso cassa prev. 4% ed I.V.A. 22%		36.000,00 €	
B6) impianto videosorveglianza		12.000,00 €	
B7) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023) (€ 300,00 x gara attrezzature ed € 410,00 per lavori)		710,00 €	
B8) Oneri per rilascio pareri		1.000,00 €	
B9) Oneri per gestione gara		3.694,05 €	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		162.654,70 €	162.654,70 €
IMPORTO TOTALE OPERA			948.954,70 €

Visto che con delibera di CdA della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. del 20/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006. PNRR

M2C1.II1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908 dell'importo complessivo di € 948.954,70 con i relativi atti di gara;

Considerato Che:

- ✓ Con Delibera del CDA del 29/01/2026 della SRR Palermo Provincia Est con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento dei lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006”. PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908. CODICE CIG: B9A81050D4 – con procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 e correlati del d.lgs. n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3° all'operatore economico Ecorecuperi SRL – con sede in C/da Calderaro, snc – 93100 Caltanissetta (CL) codice fiscale e P. IVA n. 01853480851 con il ribasso percentuale del 32,48% ottenendo un importo ribassato di € 425.316,21 (comprensivi del costo della manodopera e del costo della sicurezza non soggetto a ribasso), oltre IVA dovuta per legge;
- ✓ Con determinazione del RUP del 06/02/2026 di Aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento dei lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006”. PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908. CODICE CIG: B9A81050D4 – con procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 e correlati del d.lgs. n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3;
- ✓ Con Delibera del CDA del 29/01/2026 della SRR Palermo Provincia Est con la quale si dà mandato al RUP di procedere all'Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio tecnico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione nell'ambito dell'intervento per il recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta CUP: E42F22000770006 nel Comune di Collesano;
- ✓ Con determinazione del RUP del 03/02/2026 relativa all'Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio tecnico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione all'arch. Giampiero D'anna nell'ambito dell'Intervento di recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta – Comune di Collesano CUP: E42F22000770006 - CIG BA40BE1A1E
- ✓ Con Delibera del CDA del 23/04/2026 della SRR Palermo Provincia Est con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento della “Fornitura di attrezzature e macchinari per la gestione del CCR”, nell'ambito dell'intervento di “Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006”. PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908 - CIG BB18870E55 all'operatore economico Urbania Srl con sede in Via Giovanni Alfredo Cesareo 34, Palermo (PA), 90144 – P.IVA 04415580820 la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 165.334,02, a cui vanno aggiunti € 3.063,49 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 168.397,51, oltre IVA come dovuta per legge;
- ✓ Con determinazione del RUP del 24/04/2026 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento della “Fornitura di attrezzature e macchinari per la gestione del CCR”, nell'ambito dell'intervento di “Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006”. PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908 - CIG BB18870E55 all'operatore economico Urbania Srl con sede in Via Giovanni Alfredo Cesareo 34, Palermo (PA), 90144 – P.IVA 04415580820 la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 165.334,02, a cui vanno aggiunti €

3.063,49 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 168.397,51, oltre IVA come dovuta per legge;

✓ Il quadro economico post aggiudicazione è di seguito riportato:

	Pre Gara		Post Gara	
A)Lavori				
A1) Lavori a misura al lordo		615.673,91 €	615.673,91 €	615.673,91 €
A2) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (16,42% su importo netto)		76.963,48 €		76.963,48 €
A3)Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	14.614,84 €			14.614,84 €
A4) Oneri speciali della sicurezza inclusi in computo	14.982,40 €			14.982,40 €
A5) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807292%)	29.597,24 €	29.597,24 €		29.597,24 €
A6) lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		586.076,67 €		586.076,67 €
	Ribasso 32,48%			190.357,70 €
A1) fornitura Attrezzature				
A1.1) fornitura attrezzature al lordo		170.626,09 €	170.626,09 €	168.397,51 €
A1.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807829%)		3.064,03 €		3.064,03 €
A1.3) fornitura attrezzature soggette a ribasso d'asta		167.562,06 €		167.562,06 €
	Ribasso 1,33%			2.228,58 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1) I.V.A. 10% sui lavori		61.567,39 €		42.531,62 €
B2) I.V.A. 10% sulle attrezzature		17.062,61 €		16.839,75 €
B3) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione (<10% lavori)		18.039,85 €		18.039,85 €
B4)incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (€ 786.300,00 x 2,00% x80%)		12.580,80 €		12.580,80 €
B5) competenze professionali progettazione esecutiva - direzione lavori e coord. Sic. In fase di prog. ed esecuzione compreso cassa prev. 4% ed I.V.A. 22%		36.000,00 €		35.589,84 €
- Competenze per progettazione esecutiva e CSP compreso oneri per cassa e IVA	13.829,92 €			13.829,92 €
- Competenze per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione compreso oneri per cassa e IVA	22.170,08 €			21.759,92 €
B6) impianto videosorveglianza		12.000,00 €		12.000,00 €
B7) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023) (€ 300,00 x gara attrezzature ed € 410,00 per lavori)		710,00 €		710,00 €
B8) Oneri per rilascio pareri		1.000,00 €		1.000,00 €
B9) Oneri per gestione gara		3.694,05 €		3.694,05 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		162.654,70 €	162.654,70 €	142.985,92 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B		948.954,70 €		736.699,64 €
Economie lavori		0,00 €		190.357,70 €
Economie somme a disposizione - compreso ribasso forniture		0,00 €		21.897,36 €
C) Totale Economie		0,00 €		212.255,07 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B+C		948.954,70 €		948.954,70 €

Visto

- la nota da parte del D.L. assunta al prot. della S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A al n. 753/2026 del 22/04/2026 con la quale si chiede l'autorizzazione alla perizia di variante in merito ai seguenti punti:
 - ✓ Opere di drenaggio e convogliamento acque affioranti attraverso la realizzazione a tergo del muro di contenimento di opere di drenaggio per la regimentazione, il convogliamento e la raccolta presso l'impiuvio naturale esistente in sito;
 - ✓ Opere di contenimento tramite gabbioni metallici costituite da reti metalliche a forma di prisma parallelepipedo, riempite di pietrame di opportuna pezzatura a ridosso dell'area di movimentazione al fine di consolidare l'area e drenare le acque residue provenienti da monte.
- La nota al prot. della S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A n.761/2026 del 23/04/2026 con la quale il RUP autorizza la redazione della perizia di variante in accordo all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 con l'utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico post gara;
- La determina di Liquidazione oneri per espletamento gara di appalto con procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 e correlati del d.lgs. n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3° alla relativa all'intervento di cui al PNRR M2C1I1.1 – Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908 Lavori per “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA IN C.DA MONDOLETTO DA DESTINARE A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA NEL COMUNE DI COLLESANO CUP E42F22000770006.”. alla CUC UNIONE

DEI COMUNI “MADONIE” con sede in Piazza del Popolo - 90026 Petralia Soprana (PA) - CF.: 96020670822 - P.IVA 05745210822 per un importo di € € 4.688,61 e di € 410,00 (contributo ANAC);

Considerato che

- È stata trasmessa la perizia di variante relativa all'intervento di cui al PNRR M2C1I1.1 – Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908 Lavori per “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA IN C.DA MONDOLETTO DA DESTINARE A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA NEL COMUNE DI COLLESANO CUP E42F22000770006.” ed assunta al prot. della S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A al n. 828/2026 in data 05/05/2026 e successiva integrazione del quadro economico al prot. della S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A al n. 901/2026 dell'11/05/2026;
- Gli elaborati della perizia di variante sono quelli di seguito riportati ed allegati:
TAV.1 relazione tecnica illustrativa generale in variante
TAV 2 Grafici progetto in variante
TAV 3 Computo metrico estimativo
TAV 4 Elenco nuovi prezzi
TAV 5 Calcolo incidenza manodopera
TAV 6 Quadro di raffronto
TAV 7 Quadro economico di progetto
TAV 8 Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
TAV 9 Piano di Sicurezza e coordinamento in variante

Tenuto conto

- Che le competenze per la progettazione esecutiva sono state già liquidate dal Comune di Collesano giusta determina dirigenziale n. 26 del 17/01/2026;

Visto

- Il quadro economico a seguito della perizia di variante che di seguito si riporta:

	Pre Gara		Post Gara		Variante	
A) Lavori						
A1) Lavori a misura al lordo		615.673,91 €	615.673,91 €	615.673,91 €	425.316,21 €	673.746,77 €
A2) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (16,42% su importo netto)		76.963,48 €		76.963,48 €		81.257,58 €
A3) Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	14.614,84 €		14.614,84 €			
A4) Oneri speciali della sicurezza inclusi in computo	14.982,40 €		14.982,40 €			
A5) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807292%)	29.597,24 €	29.597,24 €	29.597,24 €	29.597,24 €		26.488,65 €
A6) lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		586.076,67 €		586.076,67 €		647.258,12 €
Ribasso 32,48%				190.357,70 €		210.229,44 €
A1) fornitura Attrezzature						
A1.1) fornitura attrezzature al lordo		170.626,09 €	170.626,09 €		168.397,51 €	168.397,51 €
A1.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807829%)		3.064,03 €		3.064,03 €		3.064,03 €
A1.3) fornitura attrezzature soggette a ribasso d'asta		167.562,06 €		167.562,06 €		167.562,06 €
Ribasso 1,33%				2.228,58 €		2.228,58 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1) I.V.A. 10% sui lavori		61.567,39 €		42.531,62 €		46.351,73 €
B2) I.V.A. 10% sulle attrezzature		17.062,61 €		16.839,75 €		16.839,75 €
B3) imprevidi ed eventuale premio di accelerazione (<10% lavori)		18.039,85 €		18.039,85 €		
B4) incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (€ 786.300,00 x 2,00% x 80%)		12.580,80 €		12.580,80 €		12.580,80 €
B5) competenze professionali progettazione esecutiva - direzione lavori e coord. Sic. In fase di prog. ed esecuzione compreso cassa prev. 4% ed I.V.A. 22%		36.000,00 €		35.589,84 €		21.759,92 €
- Competenze per progettazione esecutiva e CSP compreso oneri per cassa e IVA	13.829,92 €		13.829,92 €			
- Competenze per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione compreso oneri per cassa e IVA	22.170,08 €		21.759,92 €		21.759,92 €	
B6) impianto videosorveglianza		12.000,00 €		12.000,00 €		1.853,97 €
B7) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023) (€ 300,00 x gara attrezzature ed € 410,00 per lavori)		710,00 €		710,00 €		710,00 €
B8) Oneri per rilascio pareri		1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €
B9) Oneri per gestione gara		3.694,05 €		3.694,05 €		4.688,61 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		162.654,70 €	162.654,70 €	142.985,92 €	142.985,92 €	104.784,78 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B		948.954,70 €	948.954,70 €	736.699,64 €	736.699,64 €	736.699,63 €
Economie lavori		0,00 €		190.357,70 €		190.357,70 €
Economie somme a disposizione - compreso ribasso forniture		0,00 €		21.897,36 €		21.897,36 €
C) Totale Economie		0,00 €		212.255,07 €		212.255,07 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B+C		948.954,70 €	948.954,70 €	948.954,70 €	948.954,70 €	948.954,70 €

Considerato

- Che necessita impegnare le ulteriori somme all'operatore economico Ecorecuperi SRL – con sede in C/da Calderaro, snc – 93100 Caltanissetta (CL) codice fiscale e P. IVA n. 01853480851 a seguito della perizia di variante per un importo di € 38.201,13 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 42.021,24 la cui copertura è assicurata dalle somme a disposizione nel quadro economico post gara.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Ing. Liborio Biundo n.q. di RUP - giusto provvedimento protocollo pec n. 518/2025 del 09.04.2025 con il quale è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, dell'ing Liborio Biundo, dipendente a tempo determinato del Comune di Collesano ed in distacco presso la SRR Palermo Provincia Est. S.c.p.a., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00001908, avente per oggetto: lavori di Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaletto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano;

DETERMINA

- ❖ di approvare la perizia di variante relativa all'intervento di cui al PNRR M2C1I1.1 – Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908 Lavori per “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA IN C.DA MONDOLETTO DA DESTINARE A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA NEL COMUNE DI COLLESANO CUP E42F22000770006 costituita dai seguenti elaborati:
TAV.1 relazione tecnica illustrativa generale in variante
TAV 2 Grafici progetto in variante
TAV 3 Computo metrico estimativo
TAV 4 Elenco nuovi prezzi
TAV 5 Calcolo incidenza manodopera
TAV 6 Quadro di raffronto
TAV 7 Quadro economico di progetto
TAV 8 Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
TAV 9 Piano di Sicurezza e coordinamento in variante
- ❖ Di impegnare in favore della ditta Ecorecuperi SRL – con sede in C/da Calderaro, snc – 93100 Caltanissetta (CL) codice fiscale e P. IVA n. 01853480851/01853480851 le ulteriori somme di € 38.201,13 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 42.021,24 la cui copertura è assicurata dalle somme a disposizione nel quadro economico post gara.
- ❖ di approvare il quadro economico a seguito della perizia di variante che di seguito si riporta:

	Pre Gara		Post Gara		Variante	
A) Lavori						
A1) Lavori a misura al lordo		615.673,91 €	615.673,91 €	615.673,91 €	425.316,21 €	673.746,77 €
A2) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (16,42% su importo netto)		76.963,48 €		76.963,48 €		81.257,58 €
A3) Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	14.614,84 €			14.614,84 €		
A4) Oneri speciali della sicurezza inclusi in computo	14.982,40 €			14.982,40 €		
A5) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807292%)	29.597,24 €	29.597,24 €	29.597,24 €	29.597,24 €		26.488,65 €
A6) lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		586.076,67 €		586.076,67 €		647.258,12 €
Ribasso 32,48%				190.357,70 €		210.229,44 €
A1) fornitura Attrezzature						
A1.1) fornitura attrezzature al lordo		170.626,09 €	170.626,09 €		168.397,51 €	168.397,51 €
A1.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807829%)		3.064,03 €		3.064,03 €		3.064,03 €
A1.3) fornitura attrezzature soggette a ribasso d'asta		167.562,06 €		167.562,06 €		167.562,06 €
Ribasso 1,33%				2.228,58 €		2.228,58 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1) I.V.A. 10% sui lavori		61.567,39 €		42.531,62 €		46.351,73 €
B2) I.V.A. 10% sulle attrezzature		17.062,61 €		16.839,75 €		16.839,75 €
B3) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione (<10% lavori)		18.039,85 €		18.039,85 €		
B4) incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (€ 786.300,00 x 2,00% x 80%)		12.580,80 €		12.580,80 €		12.580,80 €
B5) competenze professionali progettazione esecutiva - direzione lavori e coord. Sic. In fase di prog. ed esecuzione compreso cassa prev. 4% ed I.V.A. 22%		36.000,00 €		35.589,84 €		21.759,92 €
- Competenze per progettazione esecutiva e CSP compreso oneri per cassa e IVA	13.829,92 €			13.829,92 €		
- Competenze per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione compreso oneri per cassa e IVA	22.170,08 €			21.759,92 €		21.759,92 €
B6) impianto videosorveglianza		12.000,00 €		12.000,00 €		1.853,97 €
B7) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023) (€ 300,00 x gara attrezzature ed € 410,00 per lavori)		710,00 €		710,00 €		710,00 €
B8) Oneri per rilascio pareri		1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €
B9) Oneri per gestione gara		3.694,05 €		3.694,05 €		4.688,61 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		162.654,70 €	162.654,70 €	142.985,92 €	142.985,92 €	104.784,78 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B		948.954,70 €		736.699,64 €		736.699,63 €
Economie lavori		0,00 €		190.357,70 €		190.357,70 €
Economie somme a disposizione - compreso ribasso forniture		0,00 €		21.897,36 €		21.897,36 €
C) Totale Economie		0,00 €		212.255,07 €		212.255,07 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B+C		948.954,70 €		948.954,70 €		948.954,70 €

- ❖ di dare atto che la presente aggiudicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del Codice è immediatamente efficace e che si provvederà alla sottoscrizione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 18 del Codice;
- ❖ di trasmettere copia della presente al Responsabile per la Trasparenza della S.R.R. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Società nella Sezione Società Trasparente

Termini Imerese 13/05/2026

Il RUP