

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>		 <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PNRR
Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica*
Componente 1 *Economia circolare e agricoltura*
sostenibile
Investimento 1.1 *Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti*

	<p style="text-align: center;">S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A Piazza 25 Aprile, 1 90018 Termini Imerese (PA) P.IVA 06258150827 Rea n. 309030 pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

“Recupero e rifunionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaletto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006”. PNRR M2C1I1.1 - Linea d’Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908. CODICE CIG: B9A81050D4 – Approvazione II perizia di variante

DETERMINA DEL RUP

Premesso:

che a seguito dell’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell’economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021, ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

che il suddetto Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 1.500.000.000,00 euro, per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti, nell’ambito dell’Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

che con Decreto n. 396 del 28.09.2021, il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento per l’attuazione degli interventi relativi all’investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti;

che il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di Intervento, per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:

Linea d’Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Linea d’Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;

Linea d’Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili;

Visto che con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 243 del 14.07.2023 è stata approvata la graduatoria definitiva di cui all’Allegato 1 del suddetto decreto, che individua le proposte progettuali ammesse a finanziamento, nonché le proposte progettuali ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse:

Allegato n. 1

ID PROPOSTA	Ragione Sociale Destinatario	Area Geografica (Nord/Centro-Sud)	PUNTEGGIO FINALE PROPOSTA	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	NOTE
MTE11A_00001908	Collesano	Centro Sud	69,00	€ 948.954,70	Proposta ammessa a contributo

Visto all'allegato 3 del suddetto decreto con il quale sono stati concessi i contributi a favore dei soggetti attuatori:

Allegato 3 – Concessione dei contributi

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP
MTE11A_00001908	Collesano	€ 948.954,70	E42F22000770006

Visto che a seguito dei chiarimenti ottenuti dal MASE, anche nel corso dell'incontro svoltosi a Roma il 04.12.2023 presso il Ministero, e a seguito della successiva FAQ emessa dallo stesso Ministero, è emerso che la SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA è il soggetto attuatore destinatario dei contributi di tutte le proposte delegate;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024 è stato rettificato l'Allegato 3 del D.D. n. 243 del 14 luglio 2023, l'Allegato 1 del D.D. 23 del 20 gennaio 2023 e l'Allegato 2 del D.D. n. 3926 novembre 2023:

Allegato n. 1 – Rettifica elenco sub allegato 3 del D.D. n. 243 del 2023

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP	Note
MTE11A_00001908	SRR Palermo Provincia Est S.c.p.a.	€ 948.954,70	E42F22000770006	È stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023.

Visto che con il suddetto Decreto Dipartimentale è stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023 e che pertanto la SRR risulta essere beneficiario del finanziamento relativo all'istanza MTE11A_00001908, il cui importo a carico del MASE ammonta ad € 948.954,70- CUP E42F22000770006;

Visto che l'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI denominata "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." del 21.10.2013 di repertorio n. 5511 - Raccolta n. 4257;

Visto che la "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." esercita le funzioni di gestione integrata dei rifiuti;

Visto che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e che ai sensi dell'art.8 della L.R. 9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200,202 e 203 del D.lgs. n.152/2006;

Visto che il Comune di Collesano è socio della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.";

Visto che con delibera di G.M. n. 45 del 03.05.2024 è stato approvato lo schema di accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il supporto alla "SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA" da parte del comune di Collesano, per l'attuazione della proposta PNRR M2C1I1.1 - MTE11A_00001908, avente ad oggetto: lavori di "Recupero e rifunionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaletto da destinare a Centro Comunale di Raccolta".

Visto che in data 21/05/2024 è stato sottoscritto l'accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per il supporto alla "SRR Palermo Provincia Est scpa" da parte del "Comune di Collesano per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00001908, avente per oggetto: lavori di "Recupero e rifunionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaletto da destinare a Centro Comunale di Raccolta";

Visto che provvedimento protocollo pec n. 518/2025 del 09.04.2025 è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, dell'ing Liborio Biundo, dipendente a tempo determinato del Comune di Collesano ed in distacco presso la

SRR Palermo Provincia Est. S.c.p.a., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00001908, avente per oggetto: lavori di Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano;

Visto l'ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MASE **PROPOSTA ID MTE11A_00001908**, per il Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006;

Visto che con determina n. 1104 del 27.12.2023 – è stata affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b, del D. Lgs. n. 36/2023 all'arch. Giampiero D'Anna - P.IVA 04878880824, con sede in Termini Imerese - Via Guglielmo Marconi n. 8, il servizio di Ingegneria ed Architettura del “**progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**”, dei lavori di **Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta** nel Comune di Collesano PNRR M2C1.111.1 - Linea d'Intervento A – **ID PROPOSTA MTE11A_00001908 CUP E42F22000770006 CIG: A040761FBB**, per un importo complessivo di **€ 13.829,92 compreso oneri per cassa ed IVA**;

Visto il Disciplinare di incarico di affidamento dei suddetti servizi di Ingegneria ed Architettura;

Visto che con nota di prot. n. 17208 del 09.09.2024, l'arch. Giampiero D'Anna ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di **Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006. PNRR M2C1.111.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908** dell'importo complessivo di **€ 948.954,70**, così distinto:

A)Lavori			
A1) Lavori a misura al lordo		615.673,91 €	615.673,91 €
A2) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (16,42% su importo netto)		76.963,48 €	
A3)Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	14.614,84 €		
A4) Oneri speciali della sicurezza inclusi in computo	14.982,40 €		
A5) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807292%)	29.597,24 €	29.597,24 €	
A6) lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		586.076,67 €	
A1) fornitura Attrezzature			
A1.1) fornitura attrezzature al lordo		170.626,09 €	170.626,09 €
A1.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807829%)		3.064,03 €	
A1.3) fornitura attrezzature soggette a ribasso d'asta		167.562,06 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) I.V.A. 10% sui lavori		61.567,39 €	
B2) I.V.A. 10% sulle attrezzature		17.062,61 €	
B3 imprevisti ed eventuale premio di accelerazione (<10% lavori)		18.039,85 €	
B4)incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (€ 786.300,00 x 2,00% x80%)		12.580,80 €	
B5) competenze professionali progettazione esecutiva - direzione lavori e coord. Sic. In fase di prog. ed esecuzione compreso cassa prev. 4% ed I.V.A. 22%		36.000,00 €	
B6) impianto videosorveglianza		12.000,00 €	
B7) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023) (€ 300,00 x gara attrezzature ed € 410,00 per lavori)		710,00 €	
B8) Oneri per rilascio pareri		1.000,00 €	
B9) Oneri per gestione gara		3.694,05 €	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		162.654,70 €	162.654,70 €
IMPORTO TOTALE OPERA			948.954,70 €

Visto che con delibera di CdA della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. del 20/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006. PNRR

M2C1.II1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908 dell'importo complessivo di € 948.954,70 con i relativi atti di gara;

Considerato Che:

- ✓ Con Delibera del CDA del 29/01/2026 della SRR Palermo Provincia Est con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento dei lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006”. PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908. CODICE CIG: B9A81050D4 – con procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 e correlati del d.lgs. n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3° all'operatore economico Ecorecuperi SRL – con sede in C/da Calderaro, snc – 93100 Caltanissetta (CL) codice fiscale e P. IVA n. 01853480851 con il ribasso percentuale del 32,48% ottenendo un importo ribassato di € 425.316,21 (comprensivi del costo della manodopera e del costo della sicurezza non soggetto a ribasso), oltre IVA dovuta per legge;
- ✓ Con determinazione del RUP del 06/02/2026 di Aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento dei lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006”. PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908. CODICE CIG: B9A81050D4 – con procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 e correlati del d.lgs. n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3;
- ✓ Con Delibera del CDA del 29/01/2026 della SRR Palermo Provincia Est con la quale si dà mandato al RUP di procedere all'Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio tecnico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione nell'ambito dell'intervento per il recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta CUP: E42F22000770006 nel Comune di Collesano;
- ✓ Con determinazione del RUP del 03/02/2026 relativa all'Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio tecnico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione all'arch. Giampiero D'anna nell'ambito dell'Intervento di recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta – Comune di Collesano CUP: E42F22000770006 - CIG BA40BE1A1E
- ✓ Con Delibera del CDA del 23/04/2026 della SRR Palermo Provincia Est con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento della “Fornitura di attrezzature e macchinari per la gestione del CCR”, nell'ambito dell'intervento di “Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006”. PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908 - CIG BB18870E55 all'operatore economico Urbani Srl con sede in Via Giovanni Alfredo Cesareo 34, Palermo (PA), 90144 – P.IVA 04415580820 la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 165.334,02, a cui vanno aggiunti € 3.063,49 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 168.397,51, oltre IVA come dovuta per legge;
- ✓ Con determinazione del RUP del 24/04/2026 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento della “Fornitura di attrezzature e macchinari per la gestione del CCR”, nell'ambito dell'intervento di “Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaleto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano CUP: E42F22000770006”. PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908 - CIG BB18870E55 all'operatore economico Urbani Srl con sede in Via Giovanni Alfredo Cesareo 34, Palermo (PA), 90144 – P.IVA 04415580820 la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 165.334,02, a cui vanno aggiunti €

3.063,49 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 168.397,51, oltre IVA come dovuta per legge e pertanto il quadro economico è quello di seguito riportato:

	Pre Gara		Post Gara	
A)Lavori				
A1) Lavori a misura al lordo		615.673,91 €	615.673,91 €	615.673,91 €
A2) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (16,42% su importo netto)		76.963,48 €		76.963,48 €
A3)Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	14.614,84 €			14.614,84 €
A4) Oneri speciali della sicurezza inclusi in computo	14.982,40 €			14.982,40 €
A5) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807292%)	29.597,24 €	29.597,24 €		29.597,24 €
A6) lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		586.076,67 €		586.076,67 €
	Ribasso 32,48%			190.357,70 €
A1) fornitura Attrezzature				
A1.1) fornitura attrezzature al lordo		170.626,09 €	170.626,09 €	170.626,09 €
A1.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807829%)		3.064,03 €		3.064,03 €
A1.3) fornitura attrezzature soggette a ribasso d'asta		167.562,06 €		167.562,06 €
	Ribasso 1,33%			2.228,58 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1) I.V.A. 10% sui lavori		61.567,39 €		42.531,62 €
B2) I.V.A. 10% sulle attrezzature		17.062,61 €		16.839,75 €
B3) imprevidi ed eventuale premio di accelerazione (<10% lavori)		18.039,85 €		18.039,85 €
B4)incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (€.786.300,00 x 2,00% x80%)		12.580,80 €		12.580,80 €
B5) competenze professionali progettazione esecutiva - direzione lavori e coord. Sic. In fase di prog. ed esecuzione compreso cassa prev. 4% ed I.V.A. 22%		36.000,00 €		35.589,84 €
- Competenze per progettazione esecutiva e CSP compreso oneri per cassa e IVA	13.829,92 €			13.829,92 €
- Competenze per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione compreso oneri per cassa e IVA	22.170,08 €			21.759,92 €
B6) impianto videosorveglianza		12.000,00 €		12.000,00 €
B7) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023) (€. 300,00 x gara attrezzature ed €. 410,00 per lavori)		710,00 €		710,00 €
B8) Oneri per rilascio pareri		1.000,00 €		1.000,00 €
B9) Oneri per gestione gara		3.694,05 €		3.694,05 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		162.654,70 €	162.654,70 €	142.985,92 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B		948.954,70 €		736.699,64 €
Economie lavori		0,00 €		190.357,70 €
Economie somme a disposizione - compreso ribasso forniture		0,00 €		21.897,36 €
C) Totale Economie		0,00 €		212.255,07 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B+C		948.954,70 €		948.954,70 €

- ✓ Con determinazione del RUP del 13/05/2026, a seguito della trasmissione della documentazione della perizia di variante da parte della D.L. ed assunta al prot. della S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A al n. 828/2026 in data 05/05/2026 e successiva integrazione del quadro economico al prot. della S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A al n. 901/2026 dell'11/05/2026 relativa all'intervento di cui al PNRR M2C1I1.1 – Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A__00001908 Lavori per “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA IN C.DA MONDOLETTO DA DESTINARE A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA NEL COMUNE DI COLLESANO CUP E42F22000770006” si è proceduto alla relativa approvazione il cui quadro economico è di seguito riportato:

		Pre Gara		Post Gara		Variante	
A) Lavori							
A1) Lavori a misura al lordo		615.673,91 €	615.673,91 €	615.673,91 €	425.316,21 €	673.746,77 €	463.517,33 €
A2) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (16,42% su importo netto)		76.963,48 €		76.963,48 €		81.257,58 €	
A3) Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	14.614,84 €			14.614,84 €			
A4) Oneri speciali della sicurezza inclusi in computo	14.982,40 €			14.982,40 €			
A5) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807292%)	29.597,24 €	29.597,24 €		29.597,24 €	29.597,24 €	26.488,65 €	
A6) lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		586.076,67 €		586.076,67 €		647.258,12 €	
	Ribasso 32,48%				190.357,70 €	210.229,44 €	
A1) fornitura Attrezzature							
A1.1) fornitura attrezzature al lordo		170.626,09 €	170.626,09 €		168.397,51 €		168.397,51 €
A1.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807829%)		3.064,03 €		3.064,03 €		3.064,03 €	
A1.3) fornitura attrezzature soggette a ribasso d'asta		167.562,06 €		167.562,06 €		167.562,06 €	
	Ribasso 1,33%				2.228,58 €		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B1) I.V.A. 10% sui lavori		61.567,39 €		42.531,62 €		46.351,73 €	
B2) I.V.A. 10% sulle attrezzature		17.062,61 €		16.839,75 €		16.839,75 €	
B3) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione (<10% lavori)		18.039,85 €		18.039,85 €			
B4) incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (€ 786.300,00 x 2,00% x 80%)		12.580,80 €		12.580,80 €		12.580,80 €	
B5) competenze professionali progettazione esecutiva - direzione lavori e coord. Sic. In fase di prog. ed esecuzione compreso cassa prev. 4% ed I.V.A. 22%		36.000,00 €		35.589,84 €		21.759,92 €	
- Competenze per progettazione esecutiva e CSP compreso oneri per cassa e IVA	13.829,92 €			13.829,92 €			
- Competenze per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione compreso oneri per cassa e IVA	22.170,08 €			21.759,92 €		21.759,92 €	
B6) impianto videosorveglianza		12.000,00 €		12.000,00 €		1.853,97 €	
B7) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023) (€ 300,00 x gara attrezzature ed € 410,00 per lavori)		710,00 €		710,00 €		710,00 €	
B8) Oneri per rilascio pareri		1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €	
B9) Oneri per gestione gara		3.694,05 €		3.694,05 €		4.688,61 €	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		162.654,70 €	162.654,70 €	142.985,92 €	142.985,92 €	104.784,78 €	104.784,78 €
		IMPORTO TOTALE A+A1+B		736.699,64 €		736.699,63 €	
		Economie lavori		190.357,70 €		190.357,70 €	
		Economie somme a disposizione - compreso ribasso forniture		21.897,36 €		21.897,36 €	
		C) Totale Economie		212.255,07 €		212.255,07 €	
		IMPORTO TOTALE A+A1+B+C		948.954,70 €		948.954,70 €	

- ✓ Che il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 04.06.2026 in Notaio Alessandro Fontana, rep. 4763, racc. 3463, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo il 09.06.2026 al N. 19613/1T;

Visto

- la nota da parte del D.L. assunta al prot. della S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. Protocollo Arrivo N. 1197/2026 del 24-06-2026 con la quale è stata trasmessa la documentazione della II perizia di variante la quale si è resa necessaria a seguito delle problematiche emerse già nella prima perizia al fine di risolvere le problematiche già evidenziate, è necessario apportare modifiche alle partite contabili presenti nella 1^ P.V.S. prevedendo solo tre nuovi prezzi connesse alla migliore fruibilità delle aree si è proceduto a spostare l'area dei rifiuti speciali all'interno della piattaforma di movimentazione realizzando significative economie che sono state utilizzate per implementare altre categorie di lavoro. I muri in c.a. hanno subito alcune modifiche dimensionali per addivenire alle nuove esigenze, comportando un aumento delle quantità di armature metalliche. È stata rimodulata la recinzione perimetrale che sarà realizzata solo sul fronte strada essendo l'area confiscata perimetrata. Si sono infine individuate alcune modifiche dimensionali di dettaglio delle piattaforme operative, sia quella dedicata all'utenza che quella della movimentazione. Si è infine spostato il prefabbricato collocandolo in prossimità del muro lato verde attrezzato.

Considerato che

- Gli elaborati della II perizia di variante sono quelli di seguito riportati ed allegati:

TAV.1 relazione tecnica illustrativa II perizia di variante

TAV 2 Grafici progetto in variante

TAV 3 Computo metrico estimativo

TAV 4 Elenco nuovi prezzi

TAV 5 Calcolo incidenza manodopera

TAV 6 Quadro di raffronto

TAV 7 Quadro economico di spesa

TAV 8 Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

TAV 9 Elaborato strutturale muro di contenimento tra i due piazzali

Tenuto conto

- Che le competenze per la progettazione esecutiva sono state già liquidate dal Comune di Collesano giusta determina dirigenziale n. 26 del 17/01/2026;

Visto

- Il quadro economico a seguito della II perizia di variante che di seguito si riporta:

	Pre Gara		Post Gara		Variante		Il Variante	
A) Lavori								
A1) Lavori a misura al lordo	615.673,91 €	615.673,91 €	615.673,91 €	425.316,21 €	673.746,77 €	463.517,33 €	673.741,84 €	463.509,93 €
A2) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (16,42% su importo netto)	76.963,48 €		76.963,48 €		81.257,58 €		89.434,44 €	
A3) Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	14.614,84 €		14.614,84 €					
A4) Oneri speciali della sicurezza inclusi in computo	14.982,40 €		14.982,40 €					
A5) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807292%)	29.597,24 €	29.597,24 €	29.597,24 €	29.597,24 €	26.488,65 €		26.476,10 €	
A6) lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	586.076,67 €		586.076,67 €		647.258,12 €		647.265,74 €	
Ribasso 32,48%			190.357,70 €		210.229,44 €		210.231,91 €	
A1) fornitura Attrezzature								
A1.1) fornitura attrezzature al lordo	170.626,09 €	170.626,09 €		168.397,51 €		168.397,51 €		168.397,51 €
A1.2) Oneri di sicurezza non soggetti a	3.064,03 €		3.064,03 €		3.064,03 €		3.064,03 €	
A1.3) fornitura attrezzature soggette a	167.562,06 €		167.562,06 €		167.562,06 €		167.562,06 €	
Ribasso 1,33%			2.228,58 €		2.228,58 €		2.228,58 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
B1) I.V.A. 10% sui lavori	61.567,39 €		42.531,62 €		46.351,73 €		46.350,99 €	
B2) I.V.A. 10% sulle attrezzature	17.062,61 €		16.839,75 €		16.839,75 €		16.839,75 €	
B3) imprevisti ed eventuale premio di	18.039,85 €		18.039,85 €					
B4) Incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (€ 786.300,00 x 2,00% x 80%)	12.580,80 €		12.580,80 €		12.580,80 €		12.580,80 €	
B5) competenze professionali progettazione esecutiva - direzione lavori e coord. Sic. In fase di prog. ed esecuzione compreso cassa	36.000,00 €		35.589,84 €		21.759,92 €		21.759,90 €	
- Competenze per progettazione esecutiva e CSP compreso oneri per cassa e IVA	13.829,92 €		13.829,92 €					
- Competenze per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione compreso oneri per cassa e IVA	22.170,08 €		21.759,92 €		21.759,92 €		21.759,90 €	
B6) Impianto videosorveglianza	12.000,00 €		12.000,00 €		1.853,97 €			
B7) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023) (€ 300,00 x gara attrezzature ed € 410,00 per	710,00 €		710,00 €		710,00 €		710,00 €	
B8) Oneri per rilascio pareri	1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
B9) Oneri per gestione gara	3.694,05 €		3.694,05 €		4.688,61 €		4.688,61 €	
B10) Competenze collaudo statico compreso oneri							1.862,14 €	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	162.654,70 €	162.654,70 €	142.985,92 €	142.985,92 €	104.784,78 €	104.784,78 €	104.792,19 €	104.792,19 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B	948.954,70 €			736.699,64 €		736.699,63 €		736.699,64 €
Economie lavori	0,00 €			190.357,70 €		190.357,70 €		190.357,70 €
Economie somme a disposizione - compreso ribasso forniture	0,00 €			21.897,36 €		21.897,36 €		21.897,36 €
C) Totale Economie	0,00 €			212.255,07 €		212.255,07 €		212.255,07 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B+C	948.954,70 €			948.954,70 €		948.954,70 €		948.954,70 €

Considerato

- Che non necessita impegnare le ulteriori somme all'operatore economico Ecorecuperi SRL – con sede in C/da Calderaro, snc – 93100 Caltanissetta (CL) codice fiscale e P. IVA n. 01853480851 a seguito della II perizia di variante in quanto l'importo si è ridotto di € 7,40 oltre IVA al 10%.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Ing. Liborio Biundo n.q. di RUP - giusto provvedimento protocollo pec n. 518/2025 del 09.04.2025 con il quale è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, dell'ing Liborio Biundo, dipendente a tempo determinato del Comune di Collesano ed in distacco presso la SRR Palermo Provincia Est. S.c.p.a., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00001908, avente per oggetto: lavori di Recupero e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla mafia in contrada Mondaletto da destinare a Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Collesano;

DETERMINA

- ❖ di approvare la II perizia di variante relativa all'intervento di cui al PNRR M2C1I1.1 – Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00001908 Lavori per “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA IN C.DA MONDOLETTO DA DESTINARE A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA NEL COMUNE DI COLLESANO CUP E42F22000770006 costituita dai seguenti elaborati:
TAV.1 relazione tecnica illustrativa II perizia di variante
TAV 2 Grafici progetto in variante

TAV 3 Computo metrico estimativo

TAV 4 Elenco nuovi prezzi

TAV 5 Calcolo incidenza manodopera

TAV 6 Quadro di raffronto

TAV 7 Quadro economico di spesa

TAV 8 Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

TAV 9 Elaborato strutturale muro di contenimento tra i due piazzali

❖ di approvare il quadro economico a seguito della II perizia di variante che di seguito si riporta:

	Pre Gara		Post Gara		Variante		II Variante		
A) lavori									
A1) Lavori a misura al lordo		615.673,91 €	615.673,91 €	615.673,91 €	425.316,21 €	673.746,77 €	463.517,33 €	673.741,84 €	463.509,93 €
A2) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (16,42% su importo netto)		76.963,48 €		76.963,48 €		81.257,58 €		89.434,44 €	
A3) Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	14.614,84 €			14.614,84 €					
A4) Oneri speciali della sicurezza inclusi in computo	14.982,40 €			14.982,40 €					
A5) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (4,807292%)	29.597,24 €	29.597,24 €	29.597,24 €	29.597,24 €		26.488,65 €		26.476,10 €	
A6) lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		586.076,67 €		586.076,67 €		647.258,12 €		647.265,74 €	
Ribasso 32,48%				190.357,70 €		210.229,44 €		210.231,91 €	
A1) fornitura Attrezzature									
A1.1) fornitura attrezzature al lordo		170.626,09 €	170.626,09 €		168.397,51 €		168.397,51 €		168.397,51 €
A1.2) Oneri di sicurezza non soggetti a		3.064,03 €		3.064,03 €		3.064,03 €		3.064,03 €	
A1.3) fornitura attrezzature soggette a		167.562,06 €		167.562,06 €		167.562,06 €		167.562,06 €	
Ribasso 1,33%				2.228,58 €		2.228,58 €		2.228,58 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE									
B1) I.V.A. 10% sui lavori		61.567,39 €		42.531,62 €		46.351,73 €		46.350,99 €	
B2) I.V.A. 10% sulle attrezzature		17.062,61 €		16.839,75 €		16.839,75 €		16.839,75 €	
B3) imprevidi ed eventuale premio di		18.039,85 €		18.039,85 €					
B4) Incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (€ 786.300,00 x 2,00% x 80%)		12.580,80 €		12.580,80 €		12.580,80 €		12.580,80 €	
B5) competenze professionali progettazione esecutiva - direzione lavori e coord. Sic. In fase di prog. ed esecuzione compreso cassa		36.000,00 €		35.589,84 €		21.759,92 €		21.759,90 €	
- Competenze per progettazione esecutiva e CSP compreso oneri per cassa e IVA	13.829,92 €			13.829,92 €					
- Competenze per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione compreso oneri per cassa e IVA	22.170,08 €			21.759,92 €		21.759,92 €		21.759,90 €	
B6) Impianto videosorveglianza		12.000,00 €		12.000,00 €		1.853,97 €			
B7) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC-Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023) (€ 300,00 x gara attrezzature ed € 410,00 per		710,00 €		710,00 €		710,00 €		710,00 €	
B8) Oneri per rilascio pareri		1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
B9) Oneri per gestione gara		3.694,05 €		3.694,05 €		4.688,61 €		4.688,61 €	
B10) Competenze collaudo statico compreso oneri								1.862,14 €	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		162.654,70 €	162.654,70 €	142.985,92 €	142.985,92 €	104.784,78 €	104.784,78 €	104.792,19 €	104.792,19 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B		948.954,70 €	948.954,70 €		736.699,64 €		736.699,63 €		736.699,64 €
Economie lavori		0,00 €			190.357,70 €		190.357,70 €		190.357,70 €
Economie somme a disposizione - compreso ribasso forniture		0,00 €			21.897,36 €		21.897,36 €		21.897,36 €
C) Totale Economie		0,00 €			212.255,07 €		212.255,07 €		212.255,07 €
IMPORTO TOTALE A+A1+B+C		948.954,70 €	948.954,70 €		948.954,70 €		948.954,70 €		948.954,70 €

❖ di trasmettere copia della presente al Responsabile per la Trasparenza della S.R.R. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Società nella Sezione Società Trasparente

Termini Imerese 27/06/2026

II RUP