



**PNRR**  
**Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica***  
**Componente 1 *"Economia circolare e agricoltura sostenibile***  
**Investimento 1.1 *"Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti"***

	<p><b>S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A</b>  Piazza 25 Aprile, 1  90018 Termini Imerese (PA)  P.IVA 06258150827  Rea n. 309030  pec: <a href="mailto:srrpalermoprovinciaest@legalmail.it">srrpalermoprovinciaest@legalmail.it</a></p>	
---	--	--

<p>Lavori di "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO (PA)". PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002301. CUP B56D19000070002 - CIG B70F7C06CF_ Approvazione perizia di variante</p>
---

## DETERMINA DEL RUP

### Premesso:

**che** a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021, ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**che** il suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 1.500.000.000,00 euro, per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**che** con Decreto n. 396 del 28.09.2021, il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti;

**che** il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di Intervento, per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:

Linea d'Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Linea d'Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;

Linea d'Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili;

**Visto** che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 243 del 14.07.2023 è stata approvata la graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, che individua le proposte progettuali ammesse a finanziamento, nonché le

proposte progettuali ammissibili e non finanziabili per esaurimento **delle risorse:**

### Allegato n. 1

ID PROPOSTA	Ragione Sociale Destinatario	Area Geografica (Nord/Centro-Sud)	PUNTEGGIO FINALE PROPOSTA	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	NOTE
MTE11A_00002301	Montemaggiore Belsito	Centro Sud	69,13	€ 805.931,43	Proposta ammessa a contributo

**Visto** all'allegato 3 del suddetto decreto con il quale sono stati concessi i contributi a favore dei soggetti attuatori:

### Allegato 3 – Concessione dei contributi

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP
MTE11A_00002301	Montemaggiore Belsito	€ 805.931,43	B56D19000070002

**Visto** che a seguito dei chiarimenti ottenuti dal MASE, anche nel corso dell'incontro svoltosi a Roma il 04.12.2023 presso il Ministero, e a seguito della successiva FAQ emessa dallo stesso Ministero, è emerso che la SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA è il soggetto attuatore destinatario dei contributi di tutte le proposte delegate;

**Visto** che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024 è stato rettificato l'Allegato 3 del D.D. n. 243 del 14 luglio 2023, l'Allegato 1 del D.D. 23 del 20 gennaio 2023 e l'Allegato 2 del D.D. n. 3926 novembre 2023:

### Allegato n. 1 – Rettifica elenco sub allegato 3 del D.D. n. 243 del 2023

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP	Note
MTE11A_00002301	SRR Palermo Provincia Est S.c.p.a.	€ 805.931,43	B56D19000070002	È stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023.

**Visto** che con il suddetto Decreto Dipartimentale è stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023 e che pertanto la SRR risulta essere beneficiario del finanziamento relativo all'istanza MTE11A\_00002301, il cui importo a carico del MASE ammonta ad € 805.931,43 - CUP B56D19000070002;

**Visto** che l'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI denominata "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." del 21.10.2013 di repertorio n. 5511 - Raccolta n. 4257;

**Visto** che la "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." esercita le funzioni di gestione integrata dei rifiuti;

**Visto** che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e che ai sensi dell'art.8 della L.R. 9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200,202 e 203 del D.lgs. n.152/2006;

**Visto** che il Comune di Montemaggiore Belsito è socio della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.";

**Visto** che con delibera di G.M. n. 42 del 30.05.2024 è stato approvato lo schema di accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il supporto alla "SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA" da parte del comune di Montemaggiore Belsito, per l'attuazione della proposta PNRR M2C1I1.1 - MTE11A\_00002301, avente ad oggetto: lavori di realizzazione del "centro comunale di raccolta da realizzare in c.da Tribunella nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito".

**Visto** che in data 04/06/2024 è stato sottoscritto l'accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per il supporto alla "SRR Palermo Provincia Est scpa" da parte del "Comune di Montemaggiore Belsito" per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A\_00002301, avente per oggetto: lavori di realizzazione del "centro comunale di raccolta da realizzare in c.da Tribunella nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito";

**Visto** che provvedimento prot.lo pec n. 885 del 12.06.2024 è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, al geom. Francesco Cutrona, dipendente del Comune di Montemaggiore Belsito ed in distacco presso la SRR Palermo Provincia Est. S.c.p.a., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A\_00002301, avente per oggetto: lavori di realizzazione del "centro comunale di raccolta da realizzare in c.da Tribunella nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito;

**Visto** l'ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MASE **PROPOSTA ID MTE11A\_00002301**, per il progetto lavori di realizzazione del "centro comunale di raccolta da realizzare in c.da Tribunella nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito CUP B56D19000070002;

**Visto** che con determina del 27.12.2023 – RGC n. 943/2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico Ing. Di Martino Francesco - P.IVA 06351640823, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90, il servizio di Ingegneria ed Architettura di "progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", dei lavori di REALIZZAZIONE DEL "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO;

**Visto** il disciplinare di incarico di affidamento dei suddetti servizi di Ingegneria ed Architettura;

**Visto** che con nota di prot. n. 371 del 10.01.2022, l'operatore economico Ing. Di Martino Francesco - P.IVA 06351640823, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DEL "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO. PNRR M2C1.II1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002301. CUP B56D19000070002, dell'importo complessivo di € 915.017,69, così distinto:

QUADRO ECONOMICO		
N.	VOCE	COSTO COMPLESSIVO
A	Costo delle operazioni	
A.1	Opere murarie e assimilate.	282.799,87
A.2	Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento.	276.192,36
A.3	Macchinari, impianti e attrezzature.	174.856,66
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara	13.220,84
A.4	Sommano gli interventi	747.069,73
A.5	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara	22.339,26
A.6	Incidenza della manodopera soggetta a ribasso	86.002,16
	Importo a Base D'Asta (A.4-A.5)	724.730,47
B	Spese Generali	
B.1	Spese per funzioni tecniche (art.45 D.to L.gs 36/2023) - 2% di A.4	14.941,39

## S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

B.2	Spese per consulenze (progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, certificato regolare esecuzione) - compreso CNPAIA al 4%	24.440,00
B.3	Oneri di conferimento inerti: 180 mc x 20 €/mc (+IVA al 10%)	3.600,00
B.4	Allacci utenze (idrico, fognario, elettrico, ecc.) IVA inclusa	5.000,00
B.5	Campagne di sensibilizzazione	10.000,00
B.6	Imprevisti (4% di A)	29.882,79
B.7	IVA sui lavori (10% di A.4)	74.706,97
B.8	IVA su competenze tecniche esterne (22% di B.2)	5.376,80
	<b>Totale Spese generali</b>	<b>167.947,96</b>
	<b>SOMMANO (A+B)</b>	<b>915.017,69</b>

Con Delibera del CDA del 31/03/2025, è stato approvato il Progetto Esecutivo, dando atto che per la realizzazione dell'opera in oggetto, che la copertura finanziaria del progetto, per l'importo di € 805.931,43 con fondi provenienti da Finanziamento PNRR del MASE – M2C1.1.11.1 – Linea A Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con progetto n. MTE11A\_00002301 giusto Decreto Direttoriale n. 243 del 14/07/2023, successivamente rettificato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024 e per € 171.348,57 con fondi del comune di Montemaggiore Belsito a valere del relativo stanziamento 08012.02.0812 del pluriennale 2024/2026 anno 2024 giusta determina del Servizio Tecnico n. 141 del 12.12.2024;

**Visto** che con Delibera del CDA del 31/03/2025, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento denominato lavori di realizzazione del "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO". PNRR M2C1.11.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002301 CUP **B56D19000070002**, dell'importo complessivo di € **915.017,69**;

Considerato che:

- con delibera dell'11/09/2025 con cui il CdA della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. approva l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di realizzazione del "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO". PNRR M2C1.11.1 - Linea d'Intervento A ID PROPOSTA MTE11A\_00002301. CUP B56D19000070002. - CIG: B70F7C06CF alla ditta **PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in contrada Ramo s.n.c. 90047 Partinico (PA) - P.IVA: 05660020826**, di cui al Plico n. 80 dell'elenco delle offerte, per avere prodotto il ribasso percentuale del 31,9908 % ottenendo un importo ribassato di €. 515.222,72 oltre IVA dovuta per legge;
- con determina del RUP del 15/10/2025 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per per l'affidamento dei lavori di realizzazione del "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO". PNRR M2C1.11.1 - Linea d'Intervento A ID PROPOSTA MTE11A\_00002301. CUP B56D19000070002. - CIG: B70F7C06CF alla ditta **PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in contrada Ramo s.n.c. 90047 Partinico (PA) - P.IVA: 05660020826**, di cui al Plico n. 80 dell'elenco delle offerte, per avere prodotto il ribasso percentuale del 31,9908 % ottenendo un importo ribassato di €. 515.222,72 oltre IVA dovuta per legge.
- Il quadro economico post aggiudicazione è di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO ANTE E POST GARA</b>			
		<b>QE Ante gara</b>	<b>QE Post gara</b>
A)	<b>LAVORI</b>		
	A.1 - Lavori a misura soggetti a ribasso	724.730,57 €	724.730,57 €
	a detrarre il ribasso offerto (-31,9908%)		231.847,11 €
	resta l'importo netto		492.883,46 €
	A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	22.339,26 €	22.339,26 €
	<b>Totali lavori (A)</b>	<b>747.069,83 €</b>	<b>515.222,72 €</b>
B)	<b>SPESE GENERALI</b>		
	B.1 - Spese per funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	14.941,40 €	14.941,40 €
	B.2 - Spese per competenze tecniche esterne	24.440,00 €	24.440,00 €
	B.3 - Oneri di conferimento a discarica	3.600,00 €	3.600,00 €
	B.4 - Allaccio utenze	5.000,00 €	5.000,00 €
	B.5 - Campagna di sensibilizzazione	10.000,00 €	10.000,00 €
	B.6 - Imprevisti	29.882,79 €	29.882,79 €
	<b>Totali spese generali</b>	<b>87.864,19 €</b>	<b>87.864,19 €</b>
C)	<b>IVA</b>		
	B.7 - IVA sui lavori (10%)	74.706,98 €	51.522,28 €
	b.8 - IVA su competenze tecniche esterne (22%)	5.376,80 €	5.376,80 €
	<b>Totale IVA (C)</b>	<b>80.083,78 €</b>	<b>56.899,08 €</b>
D)	<b>ECONOMIE</b>		
	D.1 - per ribasso d'asta sui lavori	- €	231.847,11 €
	D.2 - Per minore IVA	- €	23.184,70 €
	<b>Totale economie (D)</b>	<b>- €</b>	<b>255.031,81 €</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>915.017,80 €</b>	<b>915.017,80 €</b>

**Visto**

- La nota da parte della D.L. assunta al protocollo della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. al n. 1101 del 12/06/2026 con la quale si chiede l'autorizzazione alla perizia di variante al fine del superamento di alcune problematiche riscontrate in fase di esecuzione;
- La nota al prot. della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. n. 1113 del 15/06/2026 con il quale il RUP autorizza la redazione della perizia di variante in accordo all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 con l'utilizzo delle somme a disposizioni del quadro economico post gara;

**Considerato che:**

- è stata trasmessa la perizia di variante relativa all'intervento dei lavori di realizzazione del "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO". PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A ID PROPOSTA MTE11A\_00002301. CUP B56D19000070002. - CIG: B70F7C06CF, ed assunta al prot. della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. n. 1121 del 15/06/2026 e successiva integrazione del 17/06/2026 prot. n. 1131
- gli elaborati della perizia di variante sono quelli di seguito riportati ed allegati:
  - Elab.01 – Relazione di Perizia
  - Elab.02 – Computo Metrico Estimativo
  - Elab.03 – Elenco Nuovi Prezzi
  - Elab.04 – Analisi Prezzi
  - Elab.05 – Calcolo Incidenza Manodopera
  - Elab.06 – Quadro Economico

- Elab.07 – Quadro Comparativo
- Elab.08 – Schema Atto di Sottomissione
- Elab.09 – Tav.01 Planimetria Generale
- Elab.10 – Tav.02 Planimetria Rete Fognaria
- Elab.11 – Tav.03 Planimetria Rete Idrica
- Elab.12 – Tav.04 Planimetria Antincendio
- Elab.13 – Tav.05 Planimetria impianto elettrico
- Elab.14 – Tav.06 Particolari Costruttivi (1)
- Elab.15 – Tav.07 particolari Costruttivi (2)
- Elab. 16 – Parcella per collaudo statico

**Tutto ciò premesso:**

- Il sottoscritto geom. Francesco Cutrona n.q. di RUP - provvedimento prot.llo pec n. 885 del 12.06.2024 è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, al geom. Francesco Cutrona, dipendente del Comune di Montemaggiore Belsito ed in distacco presso la SRR Palermo Provincia Est. S.c.p.a., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A\_00002301, avente per oggetto: lavori di realizzazione del "centro comunale di raccolta da realizzare in c.da Tribunella nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito

**DETERMINA**

- approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la 1<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva di cui PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002301, lavori di "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO (PA)". CUP B56D19000070002, redatta dalla D.LL. nominata ing. Francesco Di Martino e composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo netto contrattuale da € 515.222,72 ad € 709.814,07 secondo il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare, dell'importo complessivo invariato di € 915.017,80 già finanziato;
- di approvare il quadro economico a seguito della perizia di variante che di seguito si riporta:

<b>QUADRO ECONOMICO ANTE, POST GARA E DI PERIZIA</b>				
		QE Ante gara	QE Post gara	QE perizia
A)	<b>LAVORI</b>			
	A.1 - Lavori a misura soggetti a ribasso	724.730,57 €	724.730,57 €	1.007.986,18 €
	a detrarre il ribasso offerto (-31,9908%)		231.847,11 €	322.462,84 €
	resta l'importo netto		492.883,46 €	685.523,84 €
	A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	22.339,26 €	22.339,26 €	24.290,73 €
	<b>Totali lavori (A)</b>	<b>747.069,83 €</b>	<b>515.222,72 €</b>	<b>709.814,07 €</b>
B)	<b>SPESE GENERALI</b>			
	B.1 - Spese per funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	14.941,40 €	14.941,40 €	16.516,43 €
	B.2 - Spese per competenze tecniche esterne	24.440,00 €	24.440,00 €	30.000,00 €
	B.2.1 - Collaudo Statico	- €	- €	10.703,49 €
	B.3 - CNPAIA:			
	_ per compenze tecniche	- €	- €	1.200,00 €
	_ per collaudo statico	- €	- €	428,14 €
	B.4 - Prove di laboratorio sui materiali compreso IVA	- €	- €	1.500,00 €
	B.5 - Oneri di conferimento a discarica	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	B.6 - Allaccio utenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	B.5 - Campagna di sensibilizzazione	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
	b.7 - Contributo ANAC	- €	- €	410,00 €
	B.6 - Imprevisti	29.882,79 €	29.882,79 €	- €
	<b>Totali spese generali</b>	<b>87.864,19 €</b>	<b>87.864,19 €</b>	<b>69.358,06 €</b>
C)	<b>IVA</b>			
	C.1 - IVA sui lavori (10%)	74.706,98 €	51.522,28 €	70.981,41 €
	C.2 - IVA su competenze tecniche esterne (22%) (Progettazione, Direzione, sicurezza ecc)	5.376,80 €	5.376,80 €	6.864,00 €
	C.3 - IVA su competenze tecniche esterne (22%) (Collaudo statico)	- €	- €	2.448,96 €
	<b>Totale IVA (C)</b>	<b>80.083,78 €</b>	<b>56.899,08 €</b>	<b>80.294,37 €</b>
D)	<b>ECONOMIE</b>			
	D.1 - per ribasso d'asta sui lavori	- €	231.847,11 €	37.255,76 €
	D.2 - Per minore IVA	- €	23.184,70 €	3.725,57 €
	D.3 - economie di gestione			14.569,97 €
	<b>Totale economie (D)</b>	<b>- €</b>	<b>255.031,81 €</b>	<b>55.551,30 €</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>915.017,80 €</b>	<b>915.017,80 €</b>	<b>915.017,80 €</b>

- **dare atto**, anche, che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella descritta 1^ perizia suppletiva e di variante, NON si prevede alcuna dilazione sul termine contrattuale, sicché il termine finale per dare ultimati i lavori risulta mantenuto con il 30 giugno p.v.;
- **trasmettere** la presente, successivamente all'adempimento di cui al precedente punto:
  - di trasmettere copia della presente al Responsabile per la Trasparenza della S.R.R. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Società nella Sezione Società Trasparente e la rimetta pure,

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

in competenza, sia all'Impresa Appaltatrice PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L.  
(petrusocostruzioni@arubapec.it) che alla D.LL. nominata ing. Francesco Di Martino  
(Delta.emme@pec.it);

Termini Imerese

**Il Responsabile del Procedimento**

Firmato digitalmente



Francesco Cutrona  
25.06.2026 15:35:17  
GMT+01:00