

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A
Piazza 25 Aprile, 1
90018 Termini Imerese (PA)
P.IVA 06258150827
Rea n. 309030
pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ECOISOLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEFALU'. PNRR AVVISO M2C1.1.I1.1 LINEA DI INTERVENTO A – ID PROPOSTA 3613. CODICE CIG: B4E72990B8. - CUP: I81B22000570005. - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME N. 01 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1 LETT. C) e CO. 3 DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I..

Premesso:

- **che** a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021, ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- **che** il suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 1.500.000.000,00 euro, per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- **che** con Decreto n. 396 del 28.09.2021, il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- **che** il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di Intervento, per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:
 - Linea d'Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - Linea d'Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
 - Linea d'Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili;
- Che il Comune di Cefalù ha partecipato all'attuazione degli interventi promossi dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardante l'Avviso M2C1.1.I1.1 line adi intervento "A" – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in parola, al fine di candidare interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, giusta delega della S.R.R. Palermo Provincia Est, nella qualità di EGATO operativo di competenza a presentare la proposta;
- Che con Decreto Dipartimentale n. 243 del 14.07.2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 16.08.2023, la proposta progettuale ID 3613 presentata dal Comune di Cefalù è stata ammessa a finanziamento per un importo pari ad € 630.521,83;

Allegato n. 1

ID PROPOSTA	Ragione Sociale Destinatario	Area Geografica (Nord/Centro-Sud)	PUNTEGGIO FINALE PROPOSTA	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	NOTE
MTE11A_00003613	Cefalù	Centro Sud	79,87	€ 630.521,83	Proposta ammessa a contributo

Visto all'allegato 3 del suddetto decreto con il quale sono stati concessi i contributi a favore dei soggetti attuatori:

Allegato 3 – Concessione dei contributi

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP
MTE11A_00003613	Cefalù	€ 630.521,83	I81B22000570005

Che in data 22.11.2023 è stato sottoscritto dal soggetto destinatario del contributo l'atto d'obbligo, inviato in pari data con nota pec n. 54378 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, così come previsto dall'art. 3 comma 2 del Decreto Dipartimentale n. 243 del 14.07.2023 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 16.08.2023;

Che con determinazione settoriale n. 479 del 29.11.2023 (Reg. Gen. n. 3629 del 01.12.2023) è stato dato incarico, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. N. 36/2023 alla Ditta Delta Emme srls con sede in Palermo in via Enrico Albanese n. 90, P. I.V.A. 06409770820;

Che in data 04.12.2023 con nota pec n. 56780 la Ditta incaricata ha trasmesso la progettazione esecutiva degli interventi di che trattasi dell'importo complessivo di € 795.521,83 di cui € 594.831,91 a base d'asta ed €. 200.689,92 per somme a disposizione, come da quadro economico appresso indicato:

QUADRO ECONOMICO		
N.	VOCE	COSTO COMPLESSIVO
A	Costo delle operazioni	
A.1	Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento	€ 6.000,00
A.2	Macchinari, impianti e attrezzature	€ 557.779,41
A.3	Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	€ 31.052,50
Sommano le forniture		€ 594.831,91
B	Spese Generali	
B.1	Spese per funzioni tecniche (art.45 D. Lgs 36/2023)	€ 11.896,64
B.2	Spese per consulenze esterne	€ 23.793,28
B.3	IVA sulle forniture (22%) - (A.1+A.2+A.3)	€ 130.863,02
B.4	IVA su competenze tecniche (22%) - (B.2)	€ 5.234,52
B.5	Spese per commissioni di gara	€ 4.000,00
B.6	Spese per pubblicità e notifiche	€ 2.000,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 22.902,46
Totale Spese generali		€ 200.689,92
SOMMANO (A+B)		€ 795.521,83

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 04.12.2023 relativa all'approvazione del progetto esecutivo, dichiarata immediatamente esecutiva, dando atto che per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, per l'importo complessivo di € 795.521,83, si farà fronte mediante le somme già individuate nei capitoli e per come di seguito esplicitato:

- in quanto ad €. 630.521,83 con imputazione al Capitolo 4053/12 PNRR M2C1 AVVISO MISURA 1.I1.1 LINEA D'INTERVENTO A ID PROPOSTA 3613 I PROGETTO PER LA FORNITURA E LA INSTALLAZIONE DI ECOISOLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEFALU' CODICE CUP I81B22000570005 - VEDI CAP. U 3620/3 - codice 4.02.01.01.001, giusto Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 243 del 14.07.2023 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 16.08.2023;
- in quanto ad €. 137.086,40 con imputazione al Capitolo 3608/9 "Coofinanziamento progetto miglioramento raccolta differenziata - finanziato con avanzo Codice 09.03-20.02.03.99.001, Imp. n. 1962 del 31.12.2023, da cui è stata già impegnata con determina del Responsabile del Settore Ambiente, Manutenzione e Protezione Civile n. 479 del 29.11.2023 (Imp. n. 1576 del 29.11.2023) la somma di €. 27.913,60 occorrente per l'affidamento dell'incarico tecnico di progettazione e direzione lavori, giusto impegno contabile n. 1576 del 29.11.2023

Visto che a seguito dei chiarimenti ottenuti dal MASE, anche nel corso dell'incontro svoltosi a Roma il 04.12.2023 presso il Ministero, e a seguito della successiva FAQ emessa dallo stesso Ministero, è emerso che la SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA è il soggetto attuatore destinatario dei contributi di tutte le proposte delegate;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024 è stato rettificato l'Allegato 3 del D.D. n. 243 del 14 luglio 2023, l'Allegato 1 del D.D. 23 del 20 gennaio 2023 e l'Allegato 2 del D.D. n. 3926 novembre 2023:

Allegato n. 1 – Rettifica elenco sub allegato 3 del D.D. n. 243 del 2023

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP	Note
MTE11A_00003613	SRR Palermo Provincia Est S.c.p.a.	€ 630.521,83	I81B22000570005	È stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023.

Visto che con il suddetto Decreto Dipartimentale è stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023 e che pertanto la SRR risulta essere beneficiario del finanziamento relativo all'istanza MTE11A_00002468, il cui importo a carico del MASE ammonta ad € 630.521,83 - CUP I81B22000570005;

Visto che l'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI denominata "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." del 21.10.2013 di repertorio n. 5511 - Raccolta n. 4257;

Visto che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e che ai sensi dell'art.8 della L.R. 9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200,202 e 203 del D.lgs. n.152/2006;

Visto che il Comune di Cefalù è socio della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.";

Visto che con delibera di G.M. n. 80 del 22.04.2024 è stato approvato lo schema di accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il supporto alla "SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA" da parte del comune di Cefalù, per l'attuazione della proposta PNRR M2C1I1.1 - MTE11A_00003613, avente ad oggetto la realizzazione di un sistema integrato di apparecchiature in rete per la raccolta differenziata intelligente nel Comune di Cefalù;

Visto che in data 21/05/2024 è stato sottoscritto l'accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per il supporto alla "SRR Palermo Provincia Est scpa" da parte del "Comune di Cefalù" per l'attuazione della proposta PNRR M2C1I1.1 - MTE11A_00003613, avente ad oggetto la realizzazione di in sistema integrato di apparecchiature in rete per la raccolta differenziata intelligente nel Comune di Cefalù;

Visto che con nota del 12.06.2024 è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, al Dott. Antonio Di Francesca, dipendente del Comune di Cefalù ed in distacco presso la SRR Palermo Provincia Est. S.c.p.a., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR M2C1I1.1 - MTE11A_00003613, avente ad oggetto la realizzazione di in sistema integrato di apparecchiature in rete per la raccolta differenziata intelligente nel Comune di Cefalù;

Visto l'ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MASE PROPOSTA ID MTE11A_00003613, per il progetto di "Sistema integrato di apparecchiature in rete per la R.D. intelligente nel Comune di Cefalù" - CUP: I81B22000570005, del 20.05.2024;

Visto che con determinazione settoriale n. 479 del 29.11.2023 (Reg. Gen. n. 3629 del 01.12.2023) è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. N. 36/2023 alla Ditta Delta Emme srls con sede in Palermo in via Enrico Albanese n. 90, P. I.V.A. 06409770820 l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori riguardante la fornitura e la installazione di ecoisole per la raccolta differenziata nel territorio del comune di Cefalù per un importo complessivo di €

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

27.913,60 come appresso indicato con imputazione al Capitolo 3608/9 "Coofinanziamento progetto miglioramento raccolta differenziata – finanziato con avanzo Codice 09.03-20.02.03.99.001, Imp. n. 1576 del 29.11.2023

Visto il Disciplinare di incarico di affidamento dei suddetti servizi di Ingegneria ed Architettura;

Visto che con nota di prot. n. 589/2024 del 05.12.2024, l'operatore economico **Soc. DELTA EMME srls - P.IVA 06409770820**, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90, ha trasmesso il progetto esecutivo **PROGETTO ESECUTIVO PER LA FORNITURA E LA INSTALLAZIONE DI ECOISOLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEFALU'**. PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00003613. CUP I81B22000570005, dell'importo complessivo di € 795.521,83, così distinto:

QUADRO ECONOMICO		
N.	VOCE	COSTO COMPLESSIVO
A	Costo delle operazioni	
A.1	Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento	€ 6.000,00
A.2	Macchinari, impianti e attrezzature	€ 557.779,41
A.3	Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	€ 31.052,50
Sommano le forniture		€ 594.831,91
B	Spese Generali	
B.1	Spese per funzioni tecniche (art.45 D.to L.gs 36/2023)	€ 11.896,64
B.2	Spese per consulenze esterne	€ 23.793,28
B.3	IVA sulle forniture (22%) - (A.1+A.2+A.3)	€ 130.863,02
B.4	IVA su competenze tecniche (22%) - (B.2)	€ 5.234,52
B.5	Spese per commissioni di gara	€ 4.000,00
B.6	Spese per pubblicità e notifiche	€ 2.000,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 22.902,46
Totale Spese generali		€ 200.689,92
SOMMANO (A+B)		€ 795.521,83

e costituito dai seguenti elaborati:

- EL. 01 ELENCO ELABORATI
- EL. 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- EL. 03 ELENCO PREZZI
- EL. 04 CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA E SICUREZZA
- EL. 05 QUADRO ECONOMICO
- EL. 06 CRONOPROGRAMMA
- EL. 07 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- EL. 08 SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Che con delibera del 11/12/2024 il CdA ha approvato il superiore progetto esecutivo redatto **Soc. DELTA EMME srls - P.IVA 06409770820**, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90, PER LA FORNITURA E LA INSTALLAZIONE DI ECOISOLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEFALU'. PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00003613. CUP I81B22000570005, dell'importo complessivo di € 795.521,83,

- Che ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 36/2023, per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, la S.R.R. Palermo Provincia Est s.c.p.a. ha ottenuto la qualificazione quale stazione appaltante di terzo livello (SF1) senza limiti di importo;
- Che la SRR si è dotata della Piattaforma software di negoziazione online per l'approvvigionamento della Pubblica Amministrazione denominata TRASPARE – L&G SOLUTION che è tra quelle inserite nell'elenco di quelle certificate AGID e presenti nell'elenco pubblicato sul sito ANAC;

- che con Delibera del 17/12/2024 il CdA ha approvato gli atti della gara in oggetto, da espletarsi tramite procedura aperta adottando, ai sensi dell'art. 17 D.lgs 36/2023, come criterio di aggiudicazione della gara quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs.36/2023;
- che la gara è stata espletata dalla S.R.R. Palermo Provincia Est s.c.p.a. mediante l'utilizzo della Piattaforma software di negoziazione online per l'approvvigionamento della Pubblica Amministrazione denominata TRASPARE – L&G SOLUTION;
- che il quadro economico della fornitura oggetto dell'affidamento posto a base di gara è il seguente:

Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura e installazione di "Ecoisole" per la raccolta differenziata nel territorio del Comune di Cefalù	44613800-8	P	€ 594.831,91
2	Sommano forniture			€ 594.831,92
3	Di cui incidenza della manodopera soggetta a ribasso			€ 22.274,10
4	Di cui incidenza della sicurezza NON soggetta a ribasso			€ 8.843,29
5	Importo a base di gara			€ 585.988,63
	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]			€ 0.00
	Importo complessivo			€ 594.831,91

- Che nella Delibera di CdA del 17/12/2024 si è dato atto che l'appalto verrà finanziato come appresso indicato: in quanto ad €. 630.521,83 giusto Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 243 del 14.07.2023 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 16.08.2023, successivamente rettificato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024.

in quanto ad €. 137.086,40 con imputazione al Capitolo 3608/9 "Coofinanziamento progetto miglioramento raccolta differenziata – finanziato con avanzo Codice 09.03-20.02.03.99.001, Imp. n. 1962 del 31.12.2023, assunto con deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Cefalù n. 208 del 04.12.2023, da cui è stata già impegnata con determina del Responsabile del Settore Ambiente, Manutenzione e Protezione Civile n. 479 del 29.11.2023 (Imp. n. 1576 del 29.11.2023) la somma di €. 27.913,60 occorrente per l'affidamento dell'incarico tecnico di progettazione e direzione lavori, giusto impegno contabile n. 1576 del 29.11.2023;

- che attraverso la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) è stato acquisito il CIG: **B4E72990B8**
- che attraverso la Piattaforma software di negoziazione online per l'approvvigionamento della Pubblica Amministrazione denominata TRASPARE – L&G SOLUTION gli atti della gara in oggetto sono stati pubblicati in data 18/12/2024 con scadenza presentazione offerte per giorno 20/01/2025 e che entro tale termine sono pervenute n. 2 offerte;
- che in data 22/04/2025 la Commissione di Gara ha redatto il verbale di proposta di aggiudicazione dalla quale risulta la seguente graduatoria:

- Concorrente	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
Urbania s.r.l.	68.0	30.0	98.0

- che dal suddetto verbale di proposta di aggiudicazione si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della Ditta Urbania s.r.l. con sede con sede legale in Palermo, CAP 90144, Via G.A. Cesareo n. 34, partita IVA 04415580820, che ha offerto il ribasso del 7,53% (sette/cinquantatréper cento), per un importo di aggiudicazione ammontante a € 541.863,69 a cui vanno aggiunti € 8.843,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e pertanto per un importo complessivo di aggiudicazione pari a €. 550.706,98;
- che il RUP, così come previsto al punto 6.2 del Disciplinare di gara, ha esperito la verifica dei requisiti economico-finanziari di cui all'art. 38 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 mediante acquisizione di dichiarazioni rese dal soggetto preposto al controllo contabile della società e attestanti la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione, le quali hanno dato esito positivo;
- che il RUP, così come previsto al punto 6.3 del Disciplinare di gara, ha esperito la verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 38 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'acquisizione di copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi, i quali hanno dato esito positivo;
- che il RUP, così come previsto al punto 5 del Disciplinare di gara, ha esperito la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 24 del codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC (Delibera 262/2023), attraverso la consultazione della BDNA e di altri portali telematici e attraverso specifiche richieste ai vari Enti e Organismi, verificando i requisiti elencati all'allegato I (Cause di Esclusione Automatica) e all'allegato II (Cause di Esclusione non automatica), le quali hanno dato tutte esito positivo. Si dà atto che tutta la documentazione di comprova dei requisiti è agli atti della SRR;
- che con delibera del 16/06/2025 il CdA della S.R.R. Palermo Provincia Est, su proposta del RUP, ha aggiudicato l'appalto alla Ditta Urbania s.r.l. con sede con sede legale in Palermo, CAP 90144, Via G.A. Cesareo n. 34, partita IVA 0441558082 che ha offerto il ribasso del 7,53% (sette/cinquantatréper cento), per un importo di aggiudicazione ammontante a € 541.863,69 a cui vanno aggiunti € 8.843,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e pertanto per un importo complessivo di aggiudicazione pari a €. 550.706,98, così come si evince dal relativo verbale di gara del 22/04/2025;
- che in data 22/09/2025, a seguito di determina di aggiudicazione del RUP Dott. Antonio Di Francesca del 17/06/2025, è stato sottoscritto il contratto d'appalto (atto pubblico Notaio Laura Porcelli rep. 4885 racc. 3261) per la fornitura e installazione di ecoisole per la raccolta differenziata nel territorio del Comune di Cefalù con l'operatore economico Urbania srl con sede legale in Palermo, CAP 90144, Via G.A. Cesareo n. 34, partita IVA 04415580820 per un importo contrattuale di €. 550.706,98 oltre iva 22%;
- che con verbale del 16/10/2025, si è proceduto alla consegna della fornitura in argomento, fissando per la data del 14/04/2026 il termine per la conclusione della fornitura;
- che durante l'esecuzione della fornitura si è riscontrata da parte del D.E.C. incaricato, attraverso i diversi sopralluoghi effettuati nelle aree di pertinenza per la collocazione delle dovute attrezzature, la necessità di apportare delle piccole modifiche rispetto alle precedenti previsioni progettuali;
- che in data 13/03/2026 si è sottoscritto un verbale di constatazione delle condizioni della fornitura, nel quale tra l'altro si è evidenziata la necessità di eseguire le seguenti opere:

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

- n.2 basamenti di appoggio in cls per migliorare la superfice d'appoggio per il corretto posizionamento delle ecoisole;
- installazione di n.3 telecamere per le ecoisole già esistenti al fine di uniformare il servizio di videosorveglianza con l'attuale realizzazione delle nuove isole per consentire un controllo ed una gestione unificata dei siti;
- esecuzione di opere accessorie (allaccio rete idrica ed elettrica) per il sito individuato per il posizionamento della casa dell'acqua;
- Che con nota prot. N. 762/2026 del 23.04.2026 il RUP procedeva a trasmettere al MASE il quadro economico di assestamento per un importo di € 795.521,83, di cui € 630.521,83 a valere sul finanziamento del MASE ed € 165.000,00 a valere sul cofinanziamento del Comune di Cefalù;
- Che con nota prot. N. DISS-15956_2026-006 del 13.05.2026, acquisita al protocollo della S.R.R. Palermo Provincia Est, il MASE autorizzava l'approvazione del quadro economico di assestamento;
- Che in data 04.08.2026, il D.L. Ing. Francesco Di Martino ha provveduto a trasmettere formalmente la perizia di assestamento ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e co. 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in riferimento agli interventi di cui in oggetto costituita dai seguenti elaborati:
 - Elab.01 - Relazione di Perizia
 - Elab.02 – Computo Metrico Estimativo
 - Elab.03 – Elenco Prezzi
 - Elab.04 – Calcolo Incidenza Manodopera
 - Elab.05 – Quadro Economico
 - Elab.06 – Quadro Comparativo

A	Costo delle operazioni	
A.1	Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento (di cui € 6.000,00 a valere del Finanziamento MASE e i restanti € 13.279,41 a valere sul Cofinanziamento del Comune)	19.279,41
A.2	Macchinari, impianti e attrezzature.	557.779,41
A.3	Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	31.052,50
A.4	Sommano gli interventi	608.111,32
A.5	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	11.275,59
A.6	Incidenza della manodopera soggetta a ribasso	26.468,15
A.7	Importo interventi a base di gara	596.835,73
A.8	Ribasso d'asta del 7,53%	44.941,73
A.9	Importo dei lavori al netto del ribasso	551.894,00
A.10	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	11.275,59
A.11	Importo contrattuale	563.169,59
B	Spese Generali	
B.1	Spese per funzioni tecniche (art.45 D.to L.gs 36/2023) - 2% di A.4	12.162,23
B.2	Spese per consulenze esterne	22.000,00
B.3	IVA sulle forniture al netto del ribasso (22% di A.11)	123.897,31
B.4	C.N.P.A.I.A. (4% di B.2)	1.073,60

B.5	IVA su consulenze tecniche (22% di B.2)	4.840,00
B.6	Spese per commissioni di gara	4.000,00
B.7	Spese per pubblicità e notifiche	2.000,00
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	0,00
B.9	Totale Spese generali	169.973,14
C	Economie	
C.1	Economie da ribasso d'asta	44.941,73
C.2	IVA su economie da ribasso (22% di C.1)	9887,18
C.3	Altre Economie	7550,19
	Totale Economie	62.379,10
	SOMMANO (A+B+C)	795.521,83
	Di cui Finanziamento PNRR M2C1.1.I.1 Linea A	€ 630.521,83
	Di cui Cofinanziamento Comune (Delibera G.M. n.218/2023)	€ 165.000,00

ATTESO CHE il R.U.P. ha accertato che:

- le motivazioni connesse alla redazione della perizia di assestamento, non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale;
- la variante non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- la variante proposta dalla direzione dei lavori non altera la natura generale del contratto;
- l'importo della perizia di assestamento, al netto del ribasso dell'7,53 % offerto dall'impresa in sede di gara è di €. 563.169,59 comprensivi di €. 11.275,59 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il maggior importo netto contrattuale ammonta €. 12.462,61, equivalente ad una maggiorazione del 2,26 % rispetto al contratto originario, in armonia, quindi, con quanto previsto dall'art. 120 co. 3 del suddetto D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il quale recita:
 - *"...I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
 - *le soglie fissate all'articolo 14;*
 - *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";*
- per la redazione della perizia di variante è stato necessario introdurre n. 41 Nuovi Prezzi di cui n. 36 desunti al prezzario regionale OO.PP. 2024, e n. 5 da specifiche analisi prezzi;
- l'appaltatore sottoscriverà dopo l'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante, l'atto diottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella suddetta, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- l'importo contrattuale originario pari a €. 550.706,98 per effetto della presente perizia di assestamento è divenuto pari ad €. 563.169,59, comprensivi di €. 11.275,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con una variazione in aumento di €. 12.462,61 pari al 2,26 %;

- le somme aggiuntive sono reperibili all'interno del quadro economico, provenienti dagli imprevisti di cui al cofinanziamento del Comune di Cefalù;
- la perizia di che trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 120 co. 1 lett. c) e co. 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa approvazione amministrativa;

RILEVATO CHE i maggiori costi derivanti dalla presente perizia di variante, saranno interamente a carico del finanziamento concesso, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024;

CONSIDERATO CHE:

- il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del Dott. Antonio Di Francesca, cui competono l'istruzione e le verifiche sulla regolarità della procedura;
- il CUP dell'intervento è **I81B22000570005**;

ATTESTATO CHE il sottoscritto – Dott. Antonio Di Francesca, non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013, né in conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

VISTI:

- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed i relativi allegati, con particolare riferimento all'articolo 120;
- la Legge 12 ottobre 2023, n. 12 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- il D. Lgs. n. 209/2024 denominato "*Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*";
- il D. Lgs. n. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- Visto il Decreto n. 396 del 28.09.2021, il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- il decreto Dipartimentale MASE n. 243 del 14.07.2023;
- il decreto Dipartimentale MASE n. 53 del 14.03.2024;
- la Legge della Regione Siciliana n. 9 del 08/04/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e s.m.i.;
- lo statuto della S.R.R. Palermo Provincia Est;
- il D. Lgs. n. 152/2006;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE**, in linea amministrativa la perizia di assestamento finale per la **FORNITURA ED**

INSTALLAZIONE DI ECOISOLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEFALU'. PNRR AVVISO M2C1.1.I1.1 LINEA DI INTERVENTO A – ID PROPOSTA 3613. CODICE CIG: B4E72990B8. - CUP: I81B22000570005, trasmessa dall'Ing. Francesco Di Martino con nota prot. 4474 del 30.06.2026, in ossequio ai disposti dell'art. 120 co. 1 lett. c) e co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., composta dai sotto elencati elaborati:

- Elab.01 - Relazione di Perizia
 - Elab.02 – Computo Metrico Estimativo
 - Elab.03 – Elenco Prezzi
 - Elab.04 – Calcolo Incidenza Manodopera
 - Elab.05 – Quadro Economico
 - Elab.06 – Quadro Comparativo
 - per un importo complessivo di € 795.521,83 di cui:
- € 563.169,59 per forniture, € 169.973,14 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 62.739,10 per economie di gara, distinto secondo il seguente quadro economico:

A	Costo delle operazioni	
A.1	Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento (di cui € 6.000,00 a valere del Finanziamento MASE e i restanti € 13.279,41 a valere sul Cofinanziamento del Comune)	19.279,41
A.2	Macchinari, impianti e attrezzature.	557.779,41
A.3	Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	31.052,50
A.4	Sommano gli interventi	608.111,32
A.5	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	11.275,59
A.6	Incidenza della manodopera soggetta a ribasso	26.468,15
A.7	Importo interventi a base di gara	596.835,73
A.8	Ribasso d'asta del 7,53%	44.941,73
A.9	Importo dei lavori al netto del ribasso	551.894,00
A.10	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	11.275,59
A.11	Importo contrattuale	563.169,59
B	Spese Generali	
B.1	Spese per funzioni tecniche (art.45 D.to L.gs 36/2023) - 2% di A.4	12.162,23
B.2	Spese per consulenze esterne	22.000,00
B.3	IVA sulle forniture al netto del ribasso (22% di A.11)	123.897,31
B.4	C.N.P.A.I.A. (4% di B.2)	1.073,60
B.5	IVA su consulenze tecniche (22% di B.2)	4.840,00
B.6	Spese per commissioni di gara	4.000,00
B.7	Spese per pubblicità e notifiche	2.000,00
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	0,00
B.9	Totale Spese generali	169.973,14


S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

C	Economie	
C.1	Economie da ribasso d'asta	44.941,73
C.2	IVA su economie da ribasso (22% di C.1)	9887,18
C.3	Altre Economie	7550,19
	Totale Economie	62.379,10
	SOMMANO (A+B+C)	795.521,83
	Di cui Finanziamento PNRR M2C1.1.I.1 Linea A	€ 630.521,83
	Di cui Cofinanziamento Comune (Delibera G.M. n.218/2023)	€ 165.000,00

3. Che il presente atto determinativo sarà sottoposto al CdA della SRR Palermo Provincia Est S.c.p.a. per opportuna presa d'atto;
4. **DI DARE ATTO**, che il sottoscritto – Dott. Antonio Di Francesca, non incorre in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013, né in conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
5. **DI TRASMETTERE**, copia della presente al Responsabile per la Trasparenza della S.R.R. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Società nella Sezione Società Trasparente.

Addì, 05.08.2026

CDA DEL 27-08-2026
S.R.R. Palermo Provincia Est
S.C.P.A.
 Piazza 25 Aprile, 1
 90018 Termini Imerese (PA)
 C.F. e P. IVA: 06258150827



ANTONIO DI
 FRANCESCA
 05.08.2026
 10:29:32
 GMT+02:00

